



COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: ATC Area Tecnica
Responsabile: Geom. Manolo Bosio

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 17 DEL 30/01/2026

Oggetto :

APPROVAZIONE	RELAZIONE	FINALE	DI
RENDICONTAZIONE	DEL	“PROGETTO	DI
RIQUALIFICAZIONE	E	POTENZIAMENTO	
INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI CEVO, A			
CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO – FCC 2019” CUP:			
J31B19000100005.			

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18.12.2025 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/29;
- con deliberazione della Giunta Comunale 112 del 18.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 15/P del 13/01/2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 11011.10 capitolo 0500 del Bilancio di Previsione triennio 2026/2028 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione n. 11 del 27 settembre 2018 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Marzo 2019, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2019;

CONSIDERATO che il Comune di Cevo (Bs) ha presentato, a valere sull'annualità 2019, proposta progettuale denominata: *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019*”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;
- la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 32 del 27.05.2015, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019*” CUP: J31B19000100005 e dei relativi elaborati tecnici, come distinti in premessa, presentati a protocollo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 680 in data 18.02.2019, redatti dal Geom. Ivan Scolari, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Cevo e che comporta una spesa complessiva di € 500.000,00;

DATO ATTO che il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 10 del 20 maggio 2019 ha approvato la graduatoria per i contributi assegnati ai comuni confinanti per l'anno 2019 ammettendo il progetto presentato dal Comune di Cevo alla posizione G 45 P5 denominato *“Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”*;

DATO ATTO, inoltre, che il progetto di che trattasi è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Cevo come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale di Cevo n. 5 del 29.05.2020, nonché

nel DUP la cui realizzazione è assegnata al Servizio Tecnico del Comune stesso e, pertanto, dal 2020 tale opera è di competenza esclusiva del Comune di Cevo;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 37 del 27/06/2020 si è provveduto ad affidare allo studio tecnico del Geom. Ceneri Narciso, con sede in via Vallecamonica 24, 25040 Malonno (BS) (P.IVA: 01991330984), le attività di progettazione definitiva- esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dell'intervento di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019* CUP: J31B19000100005, approvando il report della procedura SINTEL n. 125596827;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2022 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto definitivo dell'intervento di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 costituito dagli elaborati indicati in narrativa, già agli atti comunali allegati ai protocolli n. 1988-1989-1990-1991 del 10/04/2022 con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Mantova e Cremona, come pervenuto al prot. 2266 del 23/04/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21/04/2023 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto esecutivo dell'intervento di *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 pervenuto al prot. n. 1651 del 18/03/2023 e agli atti in formato digitale, oltre che al precedente protocollo, al prot. n. 2183, n. 2184 e n. 2185 del 14/04/2023;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile di quest'Area n. 67 del 06.06.2023 si è proceduto, per i lavori in oggetto, ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 120 del 11/09/2020 e art. 51 comma 1 lettera a) L. 108/2021 (rif. precedente art.36, comma 2 lett. C-bis del d.lgs. 50/2016) e successive modificazioni e integrazioni, mediate criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (integrato dall'art. 1, comma 3, della L.120/2020) approvando la relativa documentazione necessaria per l'esperimento delle operazioni di scelta del contraente;
- con determinazione n.106 del 28.07.2023 si è provveduto con l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori relativi alla *“Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”* CUP: J31B19000100005 - CIG: 9862852AF0, alla ditta “Edilscavi Bonomelli srl”, con sede legale in via Trento, n. 64, a Saviore dell'Adamello (BS) (CF e P.IVA: 02718500982) che ha presentato offerta n. 1690471140877 in Sintel per l'importo complessivo di € 391.172,79 di cui 9.823,10 per oneri della sicurezza, e € 381.349,69 per lavori, di cui € 95.898,00 per costi del personale, ovvero per lo sconto di € 1,250 % sull'importo negoziabile di € 386.176,90;
- il contratto è stato sottoscritto in data 12.12.2023 (Rep 598 del 12.12.2023);
- i lavori sono iniziati in data 23.01.2024 (Verbale acclarato al prot. n. 379 del 23.01.2024);
- la fine lavori è stata attestata dalla Direzione Lavori in data 14.12.2024, come contenuto nel verbale pervenuto al prot. n.2573/25;
- con determinazione n.10 del 01.02.2024 approvare la Contabilità Finale dei lavori in oggetto, nella documentazione pervenuta al prot. n. 3822 e 3824 del 28.05.2025 e costituita allo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, unitamente alla Relazione del Direttore dei Lavori in merito alle proroghe concesse, ammontante ad un importo complessivo di € 426.746,23, che prevede il pagamento a Saldo dei lavori eseguiti per € 44.111,67 oltre Iva (per complessivi € 48.522,84);
- con prot. 5475 del 31/07/2025, 5520 del 01/08/2025 e 5521 del 01/08/2025 son stati acquisiti i verbali di immissione in possesso delle aree oggetto di acquisizione bonaria;
- con prot. 7828 del 07.11.2025 è stato emesso il Decreto di esproprio registrato telematicamente in data 25/11/2025 e all'agenzia delle entrate di Brescia in data 21/01/2026.;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di approvare la relazione di rendicontazione finale redatta dal Responsabile unico del procedimento che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che il progetto ha raggiunto l'importo complessivo di € **536.158,95**, **coincidente con la spesa effettivamente liquidata**, che risulta finanziato per € 500.000,00 con contributo del

Fondo Comuni Confinanti di cui alla deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti n. 8 del 28/05/201, citata in premessa, e per € 36.158,95 con fondi dell'ente a valere sul bilancio 2024/2025;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- Visto il D.lgs 36/2023;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. Di approvare la relazione di rendicontazione finale redatta dal Responsabile unico del procedimento che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva che il progetto ha raggiunto l'importo complessivo di € **536.158,95, coincidente con la spesa effettivamente liquidata**, che risulta finanziato per € 500.000,00 con contributo del Fondo Comuni Confinanti di cui alla deliberazione del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti n. 8 del 28/05/201, citata in premessa, e per € 36.158,95 con fondi dell'ente a valere sul bilancio 2024/2025;
2. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
4. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;

Il Il Responsabile Dell'area
F.to Geom. Manolo Bosio

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/01/2026

Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 04/02/2026 al 19/02/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cevo, 04/02/2026

Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi