



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## **COMUNE DI MONTE ISOLA**

Provincia di Brescia

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	199
<b>DATA DI EMISSIONE</b>	17/11/2023

### **OGGETTO :**

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI "INTERVENTO DI ASFALTATURA DEI TRATTI SIVIANO-PORTO E CARZANO-NOVALE" - CUP: J97H19001460004 - CIG LOTTO 1: A02321CED8 CIG LOTTO 2: A02322BB3A - AGGIUDICATI ALL'OPERATORE ECONOMICO SEA SRL C.F. 02498990163 - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

### **IL RESPONSABILE DEL OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE**

#### **PREMESSO** che:

- con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2023 è stato approvato il D.U.P. 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 23.01.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi
- con deliberazione G.C. n. 6 del 23.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con deliberazione G.C. n. 17 del 16.02.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PIAO 2023/2025;
- successive deliberazioni si sono apportate variazioni al bilancio di previsione al fine di adeguarlo all'andamento della programmazione e alle sopravvenienze intervenute in corso d'esercizio;

#### **RICHIAMATI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.

*Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;*

- l'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il Decreto Sindacale n. 6/2023 in data 31.08.2023, con il quale all'ing. Claudio Pasinetti veniva assegnata la responsabilità del settore opere pubbliche strategiche e all'arch. Paola Greco la responsabilità vicaria in caso di assenza o impedimento del titolare di EQ;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 136 del 31/07/2023 avente ad oggetto “ATTO RICOGNITORIO COMPRENSIVO DI CORREZIONI PUNTUALI RELATIVO ALL'OPERA PUBBLICA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE - CUP J97H19001460004.

DECLARATORIA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGUENTE DECADENZA DELL'AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS 50/2016.”

**PRECISATO** che attraverso il suddetto atto si è data evidenza delle lavorazioni attivate e mai concluse ed in particolare:

- SECONDO ORDINATIVO - tratto 2 identificato come Carzano – Novale;
- TERZO ORDINATIVO – tratto 8 identificato come Scuole Comunali – Porto di Siviano.

**VISTI:**

- i decreti del 14 e 30 gennaio 2020 del Ministero dell'interno recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di bilancio 2020, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di ammontare stabilito in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, con il quale era stato finanziato il secondo ordinativo attivato con determinazione n. 89 del 07/05/2021;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4531 del 07/04/2021 avente ad oggetto “DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AI COMUNI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 “INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOMBARDO” - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI E SERTORI)” con la quale sono stati assegnati 30.000,00 destinati a finanziare parzialmente il terzo ordinativo attivato con determinazione n. 171 del 26/08/2021;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione di Giunta Regionale n. XII/983 del 25/09/2023 è stato prorogato il termine per la conclusione dell'intervento finanziato differendo al 20 novembre 2023 il termine entro il quale i Comuni beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, pena la revoca del contributo;
- nel caso di maturate economie, è possibile proporre ulteriori interventi da realizzare con le medesime modalità e finalità previste dalla L.R. 4/2021, a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione; il termine per la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (CRE) di interventi realizzati con le economie è stato prorogato al 31 dicembre 2023.

**RICHIAMATA** la determinazione del responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE” n. 176 del 12.10.2023 con cui è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, contabilità e redazione C.R.E. dei lavori “INTERVENTO DI ASFALTATURA DEI TRATTI SIVIANO-PORTO E CARZANO-NOVALE – CIG DERIVATO: A01CA9D67D - CUP: J97H19001460004” all’operatore economico ProgettoB20 srl, con sede a Brescia, Via Bredina 2 C/D, 25128, p.IVA/c.f. 04068290982;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 20/10/2023 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "INTERVENTO DI ASFALTATURA DEI TRATTI SIVIANO-PORTO E CARZANO-NOVALE" - CUP: J97H19001460004 presentato dall’ dell’Ing. Pietro Brianza, legale rappresentante della società ProgettoB20 srl, pervenuto al protocollo comunale in data 23/10/2023 con prot 6582, che prevede un importo lavori di € 62.000,00, oltre a oneri fiscali;

**TENUTO CONTO** che con determinazione del responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE” n. 190 del 30.10.2023 sono stati aggiudicati i lavori denominati "INTERVENTO DI ASFALTATURA DEI TRATTI SIVIANO-PORTO E CARZANO-NOVALE" - CUP: J97H19001460004 - CIG LOTTO 1: A02321CED8 CIG LOTTO 2: A02322BB3A all’operatore economico SEA srl, con sede a Casnigo, via Lungo Roma n. 35, 24020 (BG), codice fiscale e P.IVA 02498990163 che ha offerto lo sconto del 2,00% rispetto all’importo a base d’asta soggetto a ribasso, garantendo l’esecuzione dei lavori per l’importo di € 55.076,00 oltre a € 5.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale lordo di € 60.876,00, oltre IVA.

**DATO ATTO** che il quadro economico è stato rideterminato come segue:

A)		Euro	Euro	Euro
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 1:</b>			
	Lavori a misura, a corpo, in economia			
	a.1): di cui a misura:	31.533,26		
	<b>TOTALE A.1):</b>		<b>31.533,26</b>	
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1:</b>			
	a.1): a misura:	3 491,68		
	<b>TOTALE A.2):</b>		<b>3 491,68</b>	
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 2:</b>			
	Lavori a misura, a corpo, in economia			
	a.1): di cui a misura:	23.542,74		
	<b>TOTALE A.3):</b>		<b>23.542,74</b>	
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2:</b>			
	a.1): a misura:	2 308,32		
	<b>TOTALE A.4):</b>		<b>2 308,32</b>	
	<b>TOTALE OPERE A.1)+A.2)+A.3)+A.4)</b>			<b>60.876,00</b>
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
C.1)	Imprevisti (IVA al 22% inclusa)		<b>2.871,28</b>	
C.2)	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023:	1,50%	<b>930,00</b>	
C.3)	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a:			
C.3.1)	Progettazione	<b>2463,11</b>		
C.3.2)	DL	<b>6904,12</b>		

C.3.3)	Cassa 4%	374,69		
C.3.4)	IVA al 22%	2 143,22		
	<b>TOTALE C.3)</b>		<b>11 885,14</b>	
C.4)	<b>Contributo ANAC</b>	35,00	<b>35,00</b>	
C.6)	Arrotondamenti	9,86	<b>9,86</b>	
C.7)	IVA sul totale delle Opere al:			
C.7.1)	22%	22%		
	<b>TOTALE C.7)</b>		<b>13.392,72</b>	
	<b>TOTALE C):</b>			<b>29.124,00</b>
	<b>TOTALE A)+C):</b>			<b>90 000,00</b>

**TENUTO CONTO** che:

- per beneficiare del contributo di Regione Lombardia a valere sulla L.R. 4/2021 l'ente è tenuto a trasmettere il certificato di regolare esecuzione del LOTTO 1 in parola entro il termine ultimo del 20/11/2023;
- le lavorazioni sono state avviate il 31/10/2023;
- le lavorazioni relative al lotto 1 si sono concluse il 15/11/2023;
- risultano ancora disponibili € 2.871,28 come imprevisti.

**CONSIDERATO** che in data 01/04/2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti) le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 229, hanno acquistato efficacia per tutte le procedure avviate dal 01/07/2023;

**DATO ATTO** che le copiose precipitazioni dell'ultimo periodo hanno alterato profondamente la pavimentazione bituminosa del tracciato stradale CARZANO-NOVALE nel tratto contiguo a quello soggetto a ripristino;

**VISTI:**

- l'art. 120, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**DATO ATTO** che:

- la variazione contrattuale non eccede il 50% del contratto iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la variazione rientra nel quinto d'opera e, pur non essendo stato previsto negli atti iniziali di gara come previsto dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico si è reso disponibile alla sua realizzazione;

**PRESO ATTO** della perizia di variante redatta dell'Ing. Marco Bigni Progetto B20, trasmessa in data 15/11/2023 con nota prot. n. 7179/2023 del 16/11/2023 e costituita dai seguenti elaborati:

- relazione di variante
- quadro economico di variante
- computo metrico di variante

- elaborato grafico: Progetto Tratto 2 Carzano-Novale

**CONSTATATA** la necessità di procedere con le lavorazioni oggetto della perizia di variante per garantire la sicurezza dei cittadini e dei fruitori del tracciato stradale Carzano-Novale e che le stesse sono pari a € 2.223,23 (IVA esclusa);

**PRECISATO** che i CIG relativi all'affidamento, suddiviso in lotti, sono:

- **lotto 1: A02321CED8**

- **lotto 2: A02322BB3A e che le lavorazioni integrative riguardano esclusivamente tale lotto.**

**DATO ATTO** che il quadro economico può essere rideterminato come segue:

A)		Euro	Euro	Euro
<b>A.1)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 1:</b>			
	Lavori a misura, a corpo, in economia			
	a.1): di cui a misura:	31.533,26		
	<b>TOTALE A.1):</b>		<b>31.533,26</b>	
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1:</b>			
	a.1): a misura:	3 491,68		
	<b>TOTALE A.2):</b>		<b>3 491,68</b>	
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 2:</b>			
	Lavori a misura, a corpo, in economia			
	a.1): di cui a misura:	23.542,74		
	a.2): di cui a variante:	2.223,23		
	<b>TOTALE A.3):</b>		<b>25.765,97</b>	
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2:</b>			
	a.1): a misura:	2 308,32		
	<b>TOTALE A.4):</b>		<b>2 308,32</b>	
<b>TOTALE OPERE A.1)+A.2)+A.3)+A.4)</b>				<b>63.099,23</b>
<b>C)</b>				
<b>C.1)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
C.1)	Imprevisti (IVA al 22% inclusa)		<b>158,94</b>	
C.2)	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023:	1,50%	<b>930,00</b>	
C.3)	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a:			
C.3.1)	Progettazione	<b>2463,11</b>		
C.3.2)	DL	<b>6904,12</b>		
C.3.3)	Cassa 4%	374,69		
C.3.4)	IVA al 22%	2 143,22		
	<b>TOTALE C.3)</b>		<b>11 885,14</b>	
C.4)	<b>Contributo ANAC</b>	35,00	<b>35,00</b>	
C.6)	Arrotondamenti	9,86	<b>9,86</b>	
C.7)	IVA sul totale delle Opere al:			
C.7.1)	22%	22%		
	<b>TOTALE C.7)</b>		<b>13.881,83</b>	
<b>TOTALE C):</b>				<b>26.900,77</b>

	<b>TOTALE A)+C):</b>			<b>90 000,00</b>

**VERIFICATO** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI ALTRESI':**

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;

**ATTESTATO** che in capo al sottoscrittore della presente determinazione non sussistono situazioni di conflitto di interesse alcuno in relazione al provvedimento *de quo* e al procedimento allo stesso sotteso, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990, del DPR 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

tutto quanto sopra richiamato e premesso

**D E T E R M I N A**

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI APPROVARE** perizia di variante;
3. **DI RIDETERMINARE e APPROVARE** il quadro economico dell'opera, già approvato con determinazione n. 190 del 30/10/2023, a seguito dell'aggiudicazione;
4. **DI ATTESTARE** che gli impegni assunti con determinazione n. 190 del 30/10/2023 in favore dell'operatore economico SEA srl, con sede a Casnigo, via Lungo Roma n. 35, 24020 (BG), codice fiscale e P.IVA 02498990163 risultano essere sufficienti a coprire la quota relativa alle lavorazioni previste dalla perizia di variante;
5. **DI COMUNICARE**, ai fini del rispetto dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all'area finanziaria, quanto segue:
  - il CIG corrisponde al LOTTO 1: A02321CED8
  - il CIG corrisponde al LOTTO 2: A02322BB3A oggetto di variazione
  - il CUP corrisponde a: J97H19001460004
  - il creditore è identificato al punto 3 della presente determinazione;
6. **DI DARE ATTO** che il codice univoco dell'ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura elettronica nel campo "Codice destinatario" ai sensi del D.M. n. 55/2013 è **UFMBZ1**;
7. **DI DARE ATTO** che il RUP è l'Ing. Claudio Pasinetti;
8. **DI ATTESTARE** che non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'O.E. affidatario;
10. **DI DISPORRE**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 transitoriamente sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il principio unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni di cui all'art. 20 c.2 del D.Lgs. 36/2023 ed in applicazione dell'art 50 c. 9 del medesimo decreto;
11. **DI DARE ATTO** che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
12. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa come, per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
13. **DI DARE ESECUZIONE** alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa;
14. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

**Claudio Pasinetti**

—————  
*Documento firmato digitalmente ai sensi di legge*