

Decreto n. 657 del 07/11/2023

OGGETTO: Modifiche al contratto ai sensi dell'art.106, co.1, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 relativo all'”Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità” - Residui: Lavori di “Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell’Ospedale di Edolo (Bs)” - DGR XI/6816/2022 All.2.

CUP: C28I22001210002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.671/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR XI/6816/2022 ad oggetto: "Programma degli investimenti in sanità - rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di Edilizia sanitaria 2° provvedimento 2022" nel cui All.2, Regione Lombardia autorizzava l'intervento: "Residui: Lavori di "Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (BS)" per un importo rimodulato pari ad € 397.986,37;

- con decreto n.727/2022 si procedeva all'affidamento dell'"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" all'Ing. Sergio Damiola;

- in data 28.12.2022 si procedeva alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico professionale tra l'Ing. Sergio Damiola e codesta ASST, il quale veniva repertoriato il 19.1.2023 al n.9/23;

PRESO ATTO che:

- nel disciplinare d'incarico sopra descritto venivano affidati all'Ing. Sergio Damiola i seguenti servizi:

- eventuale variante al progetto antincendio approvato dal Comando Provinciale dei VVF di Brescia
- progettazione definitiva-esecutiva all'adeguamento antincendio e impiantistico
- predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle opere, alle richieste di autorizzazione e alle comunicazioni di norma, a tutti gli organi interessati
- direzione lavori e contabilità
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
- rilascio del certificato di regolare esecuzione
- presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei VVF di Brescia
- presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità al Comune di Edolo;

EVIDENZIATO che:

- l'adeguamento antincendio dell'edificio è finalizzato all'ottenimento del CPI e al conseguente ottenimento dell'agibilità dell'edificio, certificazioni di cui l'ospedale di Edolo è da sempre sprovvisto;

- l'agibilità dell'edificio comprova che la struttura è conforme a tutti i requisiti di igiene, salubrità e in particolar modo sicurezza, sia in termini impiantistici che in termini strutturali, di accessibilità ed antincendio;

- allo stato attuale, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità è necessario il solo requisito di conformità antincendio, in quanto gli ulteriori requisiti sopra elencati sono già certificati;

- l'ottenimento dell'agibilità è pertanto parte integrante dell'intervento di adeguamento



antincendio della struttura;

- per la presentazione della Segnalazione Certificata per l'Agibilità al Comune di Edolo è necessario anche effettuare preliminarmente un aggiornamento catastale dell'edificio;

CIO' PREMESSO è necessario procedere all'affidamento del "Servizio di aggiornamento catastale dell'ospedale di Edolo";

EVIDENZIATO che l'aggiornamento catastale è parte integrante della Segnalazione Certificata per l'Agibilità già affidata con decreto n.727/2022 all'Ing. Sergio Damiola;

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, ad una modifica del contratto di cui al decreto 727/2022, integrando lo stesso con l'affidamento all'Ing. Sergio Damiola del "Servizio di aggiornamento catastale dell'ospedale di Edolo";

VISTA e ritenuta congrua l'offerta dell'Ing. Sergio Damiola, trasmessa per le vie brevi al RUP, pari a € 6.000,00 oltre CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

VISTO l'art.106, co.1, lett.b) del D.Lgs n.50/2016;

EVIDENZIATO che le modifiche contrattuali sopra descritte rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2023 mediante finanziamento DGR XI/6816/2022 - All.2;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di modificare, ai sensi dell'art.106, co.1, lett.b) del D.Lgs n.50/2016, il contratto in essere con l'Ing. Sergio Damiola e relativo all'"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" relativo all'intervento "Residui: Lavori di Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi dell'Ospedale di Edolo (Bs)", affidando al medesimo il "Servizio di aggiornamento catastale dell'ospedale di Edolo" per un importo aggiuntivo di € 6.000,00 oltre CNPAIALP al 4% e IVA al 22%;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 7.612,80 (di cui € 240,00 per CNPAIALP al 4% e € 1.372,80 per IVA al 22%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: MODIFICHE AL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVO ALL'INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AGGIORNAMENTO/VARIANTE PROGETTO VVF, PRESENTAZIONE SCIA VVF PER OTTENIMENTO CPI, PRESENTAZIONE SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ" - RESIDUI: LAVORI DI "ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI EDOLO (BS)" – DGR XI/6816/2022 ALLEGATO 2. CUP: C28I22001210002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 03/11/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 03/11/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 7.612,80 (di cui € 240,00 per CNPAIALP al 4% e € 1.372,80 per IVA al 22%), annotato nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	"Incarico per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare esecuzione, aggiornamento/variante progetto VVF, presentazione SCIA VVF per ottenimento CPI, presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità" integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 per il "Servizio di aggiornamento catastale"	0208000404 FORNITORI C/ ANTICIPI CPI PO EDOLO 2002000118 CONTR.COMPLETAMENTO OPERE ANTINCENDIO OSP.ESINE/EDOLO	3130102 Costi struttura Edolo	DGR XI/6816/2022 Allegato 2	DGR_6816	€ 7.612,80	€ 0,00	€ 7.612,80	
		TOTALE				€ 7.612,80	€ 0,00	€ 7.612,80	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 6.11.2023

**IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ"**
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005