

## Comune di Monte Isola

Località Siviano, 76  
25050 Monte Isola (BS)

## PROGETTO/Project

**Intervento di asfaltatura dei tratti Siviano-Porto e Carzano-Novale**  
Accordo quadro servizi tecnici immobili comunali  
Quinto ordinativo

Cat.

**VARIANTE**Ref. **ing. Claudio Pasinetti**CIG DERIVATO **A01CA9D67D**CUP **J97H19001460004**

## PROGETTISTI/Designers

**ProgettoB20** **ProgettoB20 srl** - Società di Ingegneria

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982

www.progettob20.it

**Direttori Tecnici:**

Pietro Brianza ingegnere

Luca Pietta architetto

**Sede legale:**

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d

t. +39 030 383398

REA BS - 585894

CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEMS**CQY**  
CERTIQUALITYUNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018**PROGETTAZIONE  
GENERALE:**

Marco Bigni ingegnere

**COLLABORATORI:**

Francesca Squassina

## CONSULENZE SPECIALISTICHE

## ELABORATO/Document

**LOTTO 1-2****Quadro economico**

	ORDER	CATEGORY	BUILDING/AREA	SECTION	NUMBER
Scale	<b>W21-211</b>	<b>VAR</b>		<b>CME</b>	<b>B</b>
Rev.	N	SUBJECT	DATE	D	C
	01	Emissione Variante	15/11/2023	M.B.	P.B.

File Rif: 02 Doc B - Quadro economico di Variante



## QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

		PROGETTO ESEUTIVO			CONTRATTO – IMPORTI NETTI – SCONTO 2,00%			VARIANTE – IMPORTI NETTI			DELTA
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 1:</b>										
	Lavori a misura, a corpo, in economia										
a.1):	di cui a misura:	€ 32 176,80			€ 31 533,26			€ 31 533,26			
a.2):	di cui a corpo:										
a.3):	di cui in economia:										
	<b>TOTALE A.1):</b>		€ 32 176,80			€ 31 533,26			€ 31 533,26		
<b>A.2)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1:</b>										
a.1):	a misura:	€ 3 491,68			€ 3 491,68			€ 3 491,68			
a.2):	a corpo:										
	<b>TOTALE A.2):</b>		€ 3 491,68			€ 3 491,68			€ 3 491,68		
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI LOTTO 2:</b>										
	Lavori a misura, a corpo, in economia										
a.1):	di cui a misura:	€ 24 023,20			€ 23 542,74			€ 23 542,74			
a.2):	di cui a corpo:										
a.3):	di cui in economia:										
	<b>a.4): di cui in Variante (NETTI)</b>							€ 2 223,23			
	<b>TOTALE A.3):</b>		€ 24 023,20			€ 23 542,74			€ 25 765,97		
<b>A.4)</b>	<b>IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2:</b>										
a.1):	a misura:	€ 2 308,32			€ 2 308,32			€ 2 308,32			
a.2):	a corpo:										
	<b>TOTALE A.4):</b>		€ 2 308,32			€ 2 308,32			€ 2 308,32		
	<b>TOTALE OPERE A.1)+A.2)+A.3)+A.4)</b>			€ 62 000,00			€ 60 876,00			€ 63 099,23	€ 2 223,23
<b>C)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>										
C.1)	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA al 22% inclusa)										
	C.1.1) Indagini preliminari										
	<b>TOTALE C.1)</b>										
C.2)	Imprevisti (IVA al 10% inclusa) ed <b>ECONOMIE di GARA</b>		€ 1 500,00			€ 2 871,28			€ 158,94		-€ 2 712,34
C.3)	Acquisizione arredi (IVA al 22% inclusa)										
C.4)	Fondo Funzioni Tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023:	1,50%	€ 930,00			€ 930,00			€ 930,00		
C.5)	Spese tecniche (cassa 4% e IVA al 22% inclusa) relative a:										
C.5.1)	Progettazione	€ 2 463,11			€ 2 463,11			€ 2 463,11			



C.5.2)	DL	€	6 904,12		€	6 904,12		€	6 904,12					
C.5.3)	Cassa 4%	€	374,69		€	374,69		€	374,69					
C.5.4)	IVA al 22%	€	2 143,22		€	2 143,22		€	2 143,22					
	<b>TOTALE C.5)</b>			€	11 885,14		€	11 885,14		€	11 885,14			
C.6)	Spese diverse per:													
C.6.1)	collaudo tecnico statico (Cassa e Iva incluse)													
C.6.2)	Accatastamento (Cassa e Iva incluse)													
C.6.3)	Arrotondamenti													
	<b>TOTALE C.6)</b>		44,86	€	44,86		44,86	€	44,86	€	44,86			
C.7)	IVA sul totale delle Opere al:													
C.7.1)	22%		22%				22%							
	<b>TOTALE C.7)</b>			€	13 640,00		€	13 392,72		€	13 881,83	€	489,11	
	<b>TOTALE C):</b>			€	28 000,00			€	29 124,00		€	26 900,77	-€	2 223,23
	<b>TOTALE A)+B)+C):</b>			€	90 000,00			€	90 000,00		€	90 000,00	€	-

Monte Isola (BS), 15 NOVEMBRE 2023

*Il Direttore dei Lavori*  
 Marco Bigini ingegnere