



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 220	OGGETTO: PATTO TERRITORIALE COMPRENSORIO BORNO MONTE ALTISSIMO – APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI” NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO TERME E PIANCOGNO IN PROVINCIA DI BRESCIA – CUP: G11C22000050003 – CIG: B9C2931A78. PROROGA TEMPISTICA PROGETTUALE E ASSENSO AL PAGAMENTO DEI PROGETTISTI DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO DEL RTI.
DATA 11/07/2026	
NUMERO SETTORIALE 98	

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **UNDICI** del mese di **LUGLIO** nel proprio ufficio

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 16/05/2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico al sottoscritto arch. Nicolini Francesco;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art.179 “Accertamento”, l'art.183 “Impegno di Spesa”, l'art.191 “Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese” e gli artt. 97, 107 e 109;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”, per brevità anche “Codice Appalti” o semplicemente “Codice”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 3 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visti altresì:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



- Il Comune di Borno, Regione Lombardia, Comunità Montana di Valle Camonica, Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica, Comune di Angolo Terme, Comune di Darfo Boario Terme e Comune di Piancogno hanno stipulato il "Patto territoriale per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo in Valle Camonica in Provincia di Brescia", la cui finalità è l'attuazione di una strategia di rilancio, rinnovamento e potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistico-sportiva del Comprensorio Borno - Monte Altissimo, attraverso l'adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti e delle infrastrutture esistenti per la pratica sportiva delle discipline sportive invernali, nonché il rinnovamento e l'adeguamento dell'offerta di servizi sulle piste, accoglienza e ristoro;
- che il programma del suddetto Patto prevede due interventi consistenti nella realizzazione di una nuova telecabina di arroccamento al Monte Altissimo in sostituzione di impianti a seggiovia esistenti, e nella ristrutturazione completa dell'immobile destinato a rifugio posto sulla vetta del Monte Altissimo, con particolare riferimento all'adeguamento dell'immobile rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici;
- che per la definizione del Patto sono stati acquisiti i seguenti CUP:
 - G11B21007890003 (CUP master del progetto) - Sviluppo strategico integrato e sostenibile del comprensorio turistico di Borno – Monte Altissimo;
 - G11C22000050003 - Realizzazione nuova telecabina di arroccamento Monte Altissimo in sostituzione di impianti esistenti, € 13.723.300,00;
 - G35B22000090003 - Nuovo rifugio in quota sulla vetta del Monte Altissimo - ristrutturazione ed ampliamento rifugio esistente, € 3.276.700,00;
- che le tempistiche dell'attuazione del Patto Territoriale sono particolarmente contingenti, in quanto strettamente connesse a quelle delle opere afferenti alle Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina;
- che per definire la proposta progettuale relativa agli interventi ricompresi nel Patto Territoriale, ad un livello non superiore a quella di un progetto di fattibilità tecnico economica, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere tramite concorso di progettazione in due fasi, di cui la prima a libera partecipazione e la seconda riservata alle migliori proposte selezionate;

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", nel proseguo Codice Appalti o semplicemente Codice;
- il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", nel proseguo anche Decreto Correttivo al Codice o semplicemente Correttivo

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'arch. Nicolini Francesco, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borno (BS);
- relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 14/07/2026 da Francesca Cocchi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Viste e richiamate:

- la determinazione n. 357 del 28/11/2025, c.d. "determina a contrarre" con cui si è dato avvio ad una procedura selettiva dell'operatore economico cui affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione della "Nuova telecabina di arroccamento Monte Altissimo in sostituzione di impianti esistenti" nei Comuni di Angolo Terme, Borno, Darfo Boario Terme e Piancogno in Provincia di Brescia – CUP: G11C22000050003;
- la determinazione n. 70 del 05/03/2026 avente ad oggetto la presa d'atto della proposta di aggiudicazione della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana di Valle Camonica e aggiudicazione dell'appalto integrato di cui al punto precedente al raggruppamento temporaneo di imprese Leitner S.p.A., COBET S.r.l. e Fasanini S.r.l. in pendenza della conclusione con esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previste dagli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione n. 100 del 08/04/2026, atto integrativo dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato in oggetto, di cui alla precedente determinazione n. 70 del 05/03/2026 ed a seguito della conclusione delle verifiche ex artt. 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023;

Preso atto che il contratto stipulato in conseguenza reca repertorio n. 1930 del 15/05/2026;

Richiamata l'individuazione dell'importo complessivo di aggiudicazione, come segue:

Lavori	Opere	€ 15.974.618,63
	Oneri per la sicurezza lavori	€ 205.313,30
	IVA al 22%	€ 3.559.585,02
	Totale	€ 19.739.516,95
Servizi tecnici (progettazione esecutiva, ...)	Corrispettivo	€ 203.029,59
	Contributo cassa previdenziale 4%	€ 8.121,18
	IVA al 22%	€ 46.453,17
	Totale	€ 257.603,94
Totale complessivo		€ 19.997.120,90

Dato atto che l'impegno a copertura della somma suddetta, compresi pertanto gli importi per i servizi tecnici, è stato preso con determinazione n. 70/2026 su Miss/Prog/Tit/Mac 7.01.2.02, cap. 0305601 "Comprensorio turistico di Borno - Monte Altissimo: impianto di risalita a fune - Patto Territoriale" (CUP G11C22000050003 telecabina) del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Richiamata l'individuazione dei progettisti esterni, per quanto non definito con risorse tecniche proprie interne della capogruppo:

- Studio associato d'Ingegneria Ardolino con sede in Bolzano (Bz) via Mendola n. 46/d C.F. 02206630218, P.IVA 02206630218, PEC studio@pec.studioardolino.it
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 14/07/2026 da Francesca Cocchi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- Ing. Calderara S.T.P. a r.l. con sede in Bolzano (BZ) via Corso Italia n. 30 C.F. P.IVA 03198060216, PEC ingcalderara@legalmail.it
- P.I. Pezzetta Stefano con sede in Bolzano (BZ), via Avogadro, n. 2 C.F. PZZSFN71S13A952I, P.IVA 01635720210, PEC stefano.pezzetta@pec.eppi.it

Vista la nota acclarata al protocollo n. 6318 del 17/06/2026, a firma dei suddetti progettisti, avente ad oggetto la richiesta che il pagamento in loro favore sia effettuato dall'appaltatore e non direttamente dalla Stazione Appaltante, espressamente sottoscritta per approvazione dall'appaltatore stesso;

Richiamato l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in materia di subappalto, applicabile anche agli appalti di servizi o integrati, con particolare riferimento al comma 11 per quanto concerne i doveri di rendicontazione e pagamento della filiera dei sub-affidatari;

Ritenuto che sussistano i presupposti per assentire la richiesta suddetta;

Vista altresì la richiesta di proroga della scadenza del progetto esecutivo fino al giorno 17/07/2026, presentata in data 06/07/2026 e depositata al protocollo n. 6950, motivata dalla *“necessità per gli studi specialistici incaricati di integrare e aggiornare gli elaborati sulla base delle risultanze della relazione geologica, nonché di recepire ulteriori lavorazioni a miglioramento delle soluzioni tecniche adottate nella fase progettuale precedente”* anche a seguito dei confronti intercorsi;

Ritenuto che sussistano le ragioni per la concessione della proroga richiesta;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa nella predisposizione del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Visto il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, in particolare l'allegato 4/2, corretto e integrato dal D.lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Richiamata la L. 13 agosto 2010, n. 136, in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazione nella L. 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di assentire** la richiesta presentata al protocollo n. 6318 del 17/06/2026 dai progettisti esterni (ossia Studio associato d'Ingegneria Ardolino con sede in Bolzano (Bz) via Mendola n. 46/d C.F. 02206630218, P.IVA 02206630218, PEC studio@pec.studioardolino.it, Ing. Calderara S.T.P. a r.l. con sede in Bolzano (BZ) via Corso Italia n. 30 C.F. P.IVA 03198060216, PEC ingcalderara@legalmail.it e P.I. Pezzetta Stefano con sede in Bolzano (BZ), via Avogadro, n. 2 C.F. PZZSFN71S13A952I, P.IVA 01635720210, PEC stefano.pezzetta@pec.eppi.it) che il pagamento in loro favore sia effettuato dall'appaltatore e non direttamente dalla Stazione Appaltante, espressamente sottoscritta per approvazione dall'appaltatore stesso individuato nella società Leitner S.p.a. (CF. e P.IVA 00123790214), capogruppo del RTI;
3. **di dare atto** che l'impegno a copertura degli importi per i servizi tecnici è stato preso con determinazione n. 70/2026 su Miss/Prog/Tit/Mac 7.01.2.02, cap. 0305601 "Comprensorio turistico di Borno - Monte Altissimo: impianto di risalita a fune - Patto Territoriale" (CUP G11C22000050003 telecabina) del bilancio di previsione finanziario 2026/2028, a favore dell'operatore economico Leitner S.p.a. (CF. e P.IVA 00123790214) quale capogruppo del RTI;
4. **di procedere** conseguentemente alla liquidazione alla società citata dei compensi dovuti ai suddetti progettisti;
5. **di concedere** la proroga della scadenza del progetto esecutivo fino al giorno 17/07/2026;
6. **di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;
7. **di trasmettere** pertanto la presente alla Responsabile del servizio Economico-finanziario comunale per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
8. **di autorizzare** fin d'ora la Responsabile del servizio Economico-Finanziario comunale a emettere i mandati di pagamento inerenti agli impegni di cui alla presente determina
[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)
documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 14/07/2026 da Francesca Cocchi.
[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



e provvedere alle relative liquidazioni senza ulteriore determinazione;

9. **di dare atto** che:

- il codice IPA del Comune di Borno è c_b054;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **B9C2931A78**;
- il Codice Unico Progetto (CUP) è **G11C22000050003**;
- il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è EJQZDC;
- in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

10. **di trasmettere** Il presente provvedimento ai professionisti interessati ed alla società capogruppo del RTI affidataria dell'appalto integrato;

11. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

12. **di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Borno con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. **di pubblicare** la presente determinazione dell'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dandone contestuale comunicazione al Sindaco e al capogruppo consiliare.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Francesco Nicolini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 14/07/2026 da Francesca Cocchi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 220	OGGETTO : PATTO TERRITORIALE COMPRENSORIO BORNO MONTE ALTISSIMO – APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA TELECABINA DI ARROCCAMENTO MONTE ALTISSIMO IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI” NEI COMUNI DI ANGOLO TERME, BORNO, DARFO BOARIO TERME E PIANCOGNO IN PROVINCIA DI BRESCIA – CUP: G11C22000050003 – CIG: B9C2931A78. PROROGA TEMPISTICA PROGETTUALE E ASSENSO AL PAGAMENTO DEI PROGETTISTI DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO DEL RTI.
DATA 11/07/2026	
NUMERO SETTORIALE 98	

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267 e dell'art.147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000:

N.Imp./Acc.	Miss/prot/tip/macro/cap/ Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo

Firma

Osservazioni:

Data Esecutività: 11/07/2026

VIOLA GHEZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da VIOLA GHEZA e stampato il giorno 14/07/2026 da Francesca Cocchi.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)