



# COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 5 Settore Territorio Ambiente Infrastrutture e  
Urbanistica

Responsabile: Fedele Bernardi

**ATTO DI DETERMINAZIONE**  
NR 130 DEL 30/12/2020

**Oggetto :**

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO E  
MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO (BS) CUP:  
G42J20000270001 CIG: 84072298D7. APPROVAZIONE PERIZIA  
SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n°55 del 30/12/2019 avente per oggetto: "Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2020/2022: Individuazione dei responsabili di servizio";

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, sancita dal P.E.G. vigente;

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 che prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile nonché per interventi di adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 nonché l'allegato A del suddetto Decreto, che stabilisce per il Comune di Berzo Demo l'assegnazione di un contributo pari ad euro 50.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 08/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "DECRETO 14 GENNAIO 2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO", per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 44.610,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di €. 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.390,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/10/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento.
- la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Berzo Demo, in attuazione della Convenzione sopracitata e della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n. 62 del 30/06/2020, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del medesimo decreto, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL".

**PRESO ATTO** che:

- in data 07/08/2020 con comunicazione Prot. n. 117340/2020, acclarata al protocollo comunale n. 3784 del 07/08/2020, la Provincia di Brescia, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune di Berzo Demo la determinazione dirigenziale n. 1049/2020 del 07/08/2020 di approvazione dei verbali di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione con relativa documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1049/2020 sopracitata è stato approvato il verbale di gara della seduta del 06/08/2020, con il quale sono stati ammessi alla gara cinque operatori economici ed è stato escluso un operatore economico;
- con la determinazione dirigenziale n. 1049/2020 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "DECRETO 14 GENNAIO 2020 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER L'ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO", alla ditta "SERVICE S.N.C. DI SCALVINONI MAURO E MARIO", C.F. e P.IVA 02463860987, con sede a Berzo Inferiore (BS) in Via C. Battisti n. 11, avendo la medesima presentato un ribasso pari al 6,00% rispetto alla base d'asta e corrispondente ad un importo contrattuale pari ad €. 41.957,40 (di cui €. 41.557,40 di prezzo offerto ed €. 400,00 di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA 10%;

**VISTA** la determinazione n. 74 del 21/08/2020 in cui è stata fatta la presa d'atto della proposta di aggiudicazione della centrale unica di committenza e aggiudicazione definitiva dei lavori;

**VISTO** il contratto stipulato in data 02/11/2020, Rep. 2/2020, Registrato a Brescia in data 24/11/2020 al n. 50756, Serie 1T, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa SERVICE S.N.C. DI SCALVINONI MAURO E MARIO di Berzo Inferiore (BS) per l'importo netto di €. 41.957,40;

**VERIFICATO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere aggiuntive ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 540/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la Perizia Suppletiva di variante predisposta dal Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo Gari dell'Ufficio tecnico comunale in data 11/12/2020, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica,

- Computo Metrico Estimativo,
- Quadro di Raffronto;
- Atto di sottomissione;

CONSIDERATO che la perizia comporta un aumento dell'importo netto contrattuale pari ad €. 12.254,07 oltre I.V.A. di legge e che quadro economico di raffronto è il seguente:

LAVORI		PROGETTO	APPALTO	PERIZIA
Importo Lavori	€.	44.210,00	41.557,40	53.811,47
Oneri della sicurezza	€.	400,00	400,00	400,00
<b>TOTALE IMPORTO OPERE</b>	€.	<b>44.610,00</b>	<b>41.957,40</b>	<b>54.211,47</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA 10% su opere	€.	4.461,00	4.195,74	5.421,15
Contributo ANAC	€.	30,00	0,00	0,00
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€.	892,20	839,15	867,38
Arrotondamento	€.	6,80	6,80	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>5.390,00</b>	<b>5.071,69</b>	<b>6.288,53</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€.	<b>50.000,00</b>	<b>47.029,09</b>	<b>60.500,00</b>

VISTO lo statuto ed il regolamento dei contratti;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

#### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore Lavori, geom. Lorenzo Gari dell'Ufficio tecnico comunale, composta dagli elaborati sopra richiamati;
2. di dare atto che il quadro economico di raffronto è il seguente:

LAVORI		PROGETTO	APPALTO	PERIZIA
Importo Lavori	€.	44.210,00	41.557,40	53.811,47
Oneri della sicurezza	€.	400,00	400,00	400,00
<b>TOTALE IMPORTO OPERE</b>	€.	<b>44.610,00</b>	<b>41.957,40</b>	<b>54.211,47</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
IVA 10% su opere	€.	4.461,00	4.195,74	5.421,15
Contributo ANAC	€.	30,00	0,00	0,00
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€.	892,20	839,15	867,38
Arrotondamento	€.	6,80	6,80	0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€.	<b>5.390,00</b>	<b>5.071,69</b>	<b>6.288,53</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	€.	<b>50.000,00</b>	<b>47.029,09</b>	<b>60.500,00</b>

3. dare altresì atto che la variante comporta un aumento della spesa di € 12.254,07 + I.V.A. ai sensi di legge, non eccedente il 50 % del valore iniziale del contratto di lavori, come previsto all'articolo 106 comma 7;
4. Di dare atto che la perizia è ammessa ai sensi di legge per i motivi di cui in premessa;
5. Di integrare l'impegno di spesa assunto nei confronti dell'impresa "SERVICE S.N.C. DI SCALVINONI MAURO E MARIO", C.F. e P.IVA 02463860987, con sede a Berzo Inferiore (BS) in Via C. Battisti n. 11 per una somma di € 12.254,07 + IVA al 10 % pari a € 13.479,48, per la realizzazione delle opere previste della perizia di variante imputando tale somma al codice di bilancio 01052.02.1604 di PEG dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
6. Di impegnare la somma di €. 867,38 quale incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30/09/2020 imputando tale somma al codice di bilancio 01052.02.1604 di PEG dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

- 7.** Di dare atto che la maggiore spesa per la redazione della perizia suppletiva è finanziata in parte con le somme derivanti dal ribasso d'asta applicato in sede di gara ed in parte con fondi propri del bilancio comunale;
- 8.** di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Fedele Bernardi;
- 9.** di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 10.** di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- 11.** di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;
- 12.** di inviare copia della presente, alla Ditta Aggiudicataria;

Il Responsabile Del Servizio  
F.to Fedele Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>IMPEGNO</b>	<b>ES.</b>	<b>CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
13343	2020	01052.02.1604	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	13.479,48
13343	2020	01052.02.1604	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22	867,38

### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/12/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Maffessoli Massimo

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19/01/2021 al 03/02/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni  
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per Albo Pretorio  
Berzo Demo, 19/01/2021

Il Responsabile Del Servizio Tecnico  
Manutentivo Patrimonio  
Fedele Bernardi