



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 31 del 30/04/2024

n. Reg. Gen. 63

Oggetto: esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà. CUP G27H21039160006. CIG Z9937C2382.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ^ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2024-2026;
- ^ con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2024 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- ^ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ^ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ^ con propria determinazione n. 116 del 23/12/2021 l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà, è stato affidato all'arch. Riccardo Arzaroli con studio in Edolo (BS), Viale Derna n. 45, C.F. RZRRCR66R01D391Y, P.IVA 02389820982;
- ^ con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà, a firma dall'arch. Riccardo Arzaroli, che prevede un costo complessivo di Euro 60.900,00;
- ^ con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 1/2022 è stato:
 - deliberato di presentare domanda di contributo a valere sul Bando di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.5.01 «Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali», relativamente ai lavori in argomento;
 - demandato al Responsabile dell'Area competente l'espletamento delle conseguenti attività necessarie al fine di dare esecuzione alla citata deliberazione;
- ^ con propria determinazione n. 5 del 07/02/2022 è stato approvato in linea tecnica, allo scopo di richiedere il finanziamento a valere sul Bando di cui al PSR 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.5.01, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento, a firma dell'arch. Riccardo Arzaroli, del costo complessivo di Euro 51.200,00;
- ^ la domanda di contributo presentata dal Comune di Edolo è risultata ammessa a finanziamento e pertanto il progetto di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà risulta finanziato per l'importo di Euro 34.176,20 a fronte di una spesa complessiva di Euro 51.200,00;
- ^ con la sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 1/2022 il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento ed il geom. Marcella Malgarotti collaboratore del RUP;
- ^ con propria determinazione n. 65 del 08/08/2022
 - si è preso atto del contributo di Euro 34.176,20 concesso da Regione Lombardia a valere sul Bando di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia Operazione 7.5.01 «Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali» per la realizzazione dell'opera di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà;
 - è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint Comunale in Piazza Martiri della Libertà, a firma dell'arch. Riccardo Arzaroli, che prevede un costo complessivo di Euro 51.200,00;

Dato atto che con propria determinazione n. 76 del 12/09/2022 l'incarico per la direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento è stato affidato all'arch. Riccardo Arzaroli;

Richiamata la propria determinazione n. 108 del 30/11/2022 con la quale i lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà sono stati affidati alla ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo, con sede in Via Industriale n. 30 a Edolo (BS) C.F. TDDCST65H05D064W e P.IVA 02097410985, la quale ha offerto lo sconto percentuale dell'1,00000% sull'importo a base d'asta, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 37.419,03, composto da Euro 37.148,92 per lavori ed Euro 270,11 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ed oltre Iva, corrispondente ad un ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori dell'1,00719%;

Dato atto che con la sopracitata determinazione n. 108/2022 è stata impegnata, con riferimento ai citati lavori, al Codice 05.02-2.02 Cap. PEG n. 1908.01, in favore della ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo, la somma complessiva di Euro 45.651,22, IVA compresa;

Evidenziato che i lavori in argomento sono stati consegnati ed hanno avuto inizio in data 08/03/2023 come risulta dai certificati di consegna e inizio lavori sottoscritti del direttore lavori e dall'appaltatore;

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 01/03/2024 con la quale è stata approvata la modifica al contratto durante il periodo di efficacia dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà che non ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale, ma bensì una diminuzione;

Dato atto che i lavori in argomento sono terminati in data 08/04/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori a firma del direttore lavori;

Evidenziato che il direttore lavori in data 16/04/2024 ha consegnato al protocollo dell'Ente gli atti contabili inerenti lo stato finale dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà (prot. n. 3659);

Visto ed esaminato lo stato finale datato 08/04/2024 delle opere in argomento, sottoscritto del direttore lavori e dall'appaltatore, dal quale si evince una spesa netta per lavori di Euro 33.268,85, oltre ad IVA a termini di Legge;

Evidenziato che in data 30/04/2024 prot. 4239, il direttore dei lavori, ha trasmesso al protocollo dell'Ente il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà datato 16/04/2024, a firma del direttore lavori arch. Riccardo Arzaroli, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a complessivi Euro 33.268,85, oltre Iva a termini di Legge, da liquidarsi alla ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte della ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno approvare lo stato finale datato 08/04/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 16/04/2024 dei lavori in oggetto e liquidare alla ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo la somma complessiva di Euro 40.588,00, IVA compresa;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamati:

- ^ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ^ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ^ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** lo stato finale datato 08/04/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 16/04/2024 dei lavori di riqualificazione dell'Infopoint comunale in Piazza Martiri della Libertà, a firma del direttore lavori arch. Riccardo Arzaroli, dai quali si evince una spesa netta per lavori pari a Euro 33.268,85, oltre ad IVA a termini di Legge, da liquidarsi alla ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;
2. **di liquidare** alla ditta Edil Taddei di Taddei Cristoforo, con sede in Via Industriale n. 30 a Edolo (BS) C.F. TDDCST65H05D064W e P.IVA 02097410985, l'importo complessivo di Euro 40.588,00, IVA a norma di legge compresa;
3. **di precisare** che la spesa suddetta ed è stata impegnata con propria determinazione n. 108/2022 e trova copertura al Codice 05.02-2.02 Cap. PEG n. 1908.01 del Bilancio dell'esercizio in corso;
4. **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento, come di seguito riportato:

Importo lavori stato finale	32.998,74
Importo oneri sicurezza	270,11
Totale	33.268,85
<i>Somme a disposizione dell'amministrazione:</i>	
Iva 22% sui lavori	7.319,15
Spese tecniche per progettazione, d.l e coordinamento sicurezza	3.023,76
Cassa previdenza 4% su spese tecniche	120,95
Iva 22% su spese tecniche e cassa	691,84
Spese tecniche per redazione modifica contratto	500,00
Cassa previdenza 4% su spese tecniche per redazione modifica contratto	20,00
Iva 22% su spese tecniche per redazione modifica contratto e cassa	114,40
Totale	45.058,95
Economia di spesa	6.141,05

5. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
6. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
7. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

8. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

- 8 MAG. 2024

Addi, _____



Esecutore Amministrativo
Clara Parolari

Pagina priva di scritturazione