



COMUNE DI CEDEGOLO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici
Responsabile: Geom. Giovanna Pelloli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 28 DEL 15/06/2020

Oggetto :

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE
STRADALI IN VIA DOSINA. CUP F87H19003640005 CIG
8070108FC8

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 07.09.2020 al 16.09.2020

IL 01.09.2020



IL MESSO COMUNALE

Pad. Geli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 16.05.2020 ad oggetto: "Esame degli emendamenti ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 e del Documento Unico di Programmazione";
- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 21.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il periodo 2020/2022";
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la sottoscritta, già nominata responsabile del Servizio Tecnico, Urbanistica e LL.PP. con provvedimento del Sindaco ing. Andrea Bortolo Pedrali n. 05 del 05.06.2019, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- CONSIDERATO che mediante le suddette deliberazioni sono stati assegnati in gestione al Servizio Urbanistica e LL.PP. il macroaggregato 10052.02 capitolo di P.E.G. 3259 e la categoria 40200.01 capitolo di P.E.G. 3529 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2020 per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;
- VISTO l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- VISTO in particolare, il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- CONSIDERATO che, l'Amministrazione Comunale intende procedere alla messa in sicurezza di un primo tratto della strada di collegamento tra gli abitati di Cedegolo e Grevo, denominata Via Dosina, a partire dall'abitato di Grevo;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 03.10.2019 di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori "Decreto Crescita - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Sostituzione barriere stradali in Via Dosina CUP F87H19003640005";
- DATO ATTO che, con proprio atto di determinazione n. 82 in data 24.10.2019, si è provveduto ad affidare alla ditta S.I.A.S. S.p.A. l'esecuzione dei lavori di "DECRETO CRESCITA - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Sostituzione barriere stradali in Via Dosina CUP F87H19003640005";
- DATO ATTO che in data 15.06.2020 è stata predisposta dalla sottoscritta, Direttore Lavori, la perizia suppletiva di variante, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per le motivazioni esplicitate in relazione;
- CONSIDERATO che la perizia è composta dai seguenti documenti:
a. relazione tecnica
b. computo metrico estimativo
c. quadro di raffronto
d. schema di atto di sottomissione n. 1
- VISTE le motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia di variante per le quali è possibile applicare l'art. 106 comma 1, lettera c) ed il comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- DATO ATTO che la perizia prevede maggiori spese sui lavori per € 848,25, IVA esclusa, che trovano copertura nel quadro economico dell'opera;
- ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- VISTO il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento di contabilità;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

- di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai lavori di "DECRETO CRESCITA - Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza del patrimonio comunale. Sostituzione barriere stradali in Via Dosina CUP F87H19003640005":
 - relazione tecnica
 - computo metrico estimativo
 - quadro di raffronto
 - schema di atto di sottomissione n. 1predisposta dal Direttore Lavori, geom. Giovanna Pelloli in data 15.06.2020;
- di dare atto che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA	DIFF.
Lavori	€ 39.090,00	€ 38.894,55	€ 39.242,80	€ 348,25
Oneri per la sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	€ 1.300,00	€ 500,00
Lavori a base d'asta	€ 39.890,00	€ 39.694,55	€ 40.542,80	€ 848,25
IVA sui lavori 22%	€ 8.775,80	€ 8.732,80	€ 8.919,42	€ 186,62
Spese tecniche	€ 634,40	€ 634,40	€ 634,40	€ -
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016	€ 797,80	€ 797,80	€ -	-€ 797,80
Arrotondamento	€ 2,00	€ 2,00	€ -	-€ 2,00
Economie da ribasso (0,50%)		€ 238,45	€ 3,38	-€ 235,06
Somme a disp. dell'Amministrazione	€ 10.210,00	€ 10.405,45	€ 9.557,20	-€ 848,25
TOTALE INTERVENTO	€ 50.100,00	€ 50.100,00	€ 50.100,00	€ -

- di impegnare a favore della ditta S.I.A.S. S.p.A la somma aggiuntiva per lavori di € 848,25 oltre all'IVA al 22%, per un totale di € 1.034,86 che trova imputazione al macroaggregato 10052.02 capitolo di P.E.G. 3259, che prevede la necessaria disponibilità;
- di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016;
6. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente e alla ditta S.I.A.S. S.p.A. con sede a Darfo Boario Terme (BS) in Via Prade n. 37.

Il Responsabile Di Servizio
F.to Geom. Giovanna Pelloli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, e dell'art. 183, comma 7°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
141598	2020	10052.02.3529	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI IN VIA DOSINA	1.034,87

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/06/2020

Il Responsabile Del Servizio
F.to Pedrali Andrea Bortolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 15/06/2020



Il Responsabile Del Servizio
Geom. Giovanna Pelloni
Giovanna Pelloni