



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	249
DATA	26/05/2026

OGGETTO :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - ANNO 2023 - CUP. G87H24001550003 - CIG FIGLIO: B7944F90DB. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007739 è stato sottoscritto con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E.

Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'esecuzione di singoli interventi, previa assunzione della determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME- ANNO 2023 – CUP. G87H24001550003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 01 aprile 2025 al n. 0003760, redatto dallo Studio TAU ENGINEERING S.R.L., in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 507 del 24.09.2024;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0005579, in data 19.05.2025;

VISTA la deliberazione n. 110 del 23/06/2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME- ANNO 2023 – CUP. G87H24001550003, che prevede una spesa complessiva di Euro 100.500,00, di cui:

- € 68.582,57 per lavori,
- € 2.272,43 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 29.645,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 370 del 10.07.2025 con la quale si è proceduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - ANNO 2023 – CUP. G87H24001550003 – CIG FIGLIO: B7944F90DB", con l'operatore economico FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA

00629540980, per un importo complessivo di € 70.855,00 (euro settantamilaottococinquantacinque/00) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 68.582,57 per lavori ed € 2.272,43 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

VISTO il contratto Rep. 1251 del 09/09/2025 registrato al n. 45643 del 09/09/2025 Serie 1T;

RICHIAMATA la determinazione n. 392 in data 21.07.2025 del Responsabile del Servizio Tecnico Il.pp. di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per il servizio tecnico, avente ad oggetto di collaudo statico opere in c.a. inerenti i lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME, ANNO 2023, CUP. G87H24001550003, all'Ing. Sergio Moscardi, con studio Breno (Bs), Via Mazzarro n. 4/B, C.F. MSCSRG71L16B149H, P.IVA 04237960986, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. A3338, per un importo complessivo di € 1.078,48 (di cui € 850,00 per prestazioni, € 34,00 per contributo cassa 4% e € 194,48 per Iva 22%);

CONSIDERATO che in corso di realizzazione dei lavori non è stato più necessario realizzare le opere in cemento armato inizialmente previste e pertanto non è stato necessario eseguire il collaudo statico;

RICHIAMATA la determinazione n. 182 in data 21.04.2026 del Responsabile del Servizio Tecnico Il.pp. di revoca del precedente incarico di cui all'atto di Determinazione n. 392 in data 21.07.2025;

VISTO che i lavori sono iniziati il 27/01/2026;

RICHIAMATA la determinazione n. 205 in data 30.04.2026 del Responsabile del Servizio Tecnico Il.pp. di approvazione perizia di variante suppletiva-modificativa;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori dott. ing. Marco Salvadori dello studio TAU ENGINEERING S.R.L., ha depositato in data 22.05.2026, prot. N. 0007114, il primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice a tutto il 07.05.2026 ammontante ad euro € 70.062,77, al netto del ribasso d'asta;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso in data 19.05.2026 il Certificato di pagamento relativi al primo S.A.L. n. 1 pari ad euro € 69.712,46 oltre all'IVA 22% pari ad € 15.336,74, per un ammontare complessivo di € 85.049,20;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva relativo allo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. di approvare il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 07.05.2026 delle opere di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - ANNO 2023 - CUP. G87H24001550003 - CIG FIGLIO: B7944F90DB, a firma del direttore dei lavori ing. Marco Salvadori, datato 19.05.2026 e depositato in data 22.05.2026, prot. N. 0007114, ammontante ad euro € 70.062,77, al netto del ribasso d'asta;
2. di approvare il certificato di pagamento relativo al primo SAL dei lavori richiamati in premessa emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 19.05.2026 pari ad euro € 69.712,46 oltre all'IVA 22% pari ad € 15.336,74, per un ammontare complessivo di € 85.049,20;

3. di liquidare e pagare alla ditta FASANINI SRL, avente sede legale in Breno, Via Rag. E. Laini n. 19, C.F 01462790179, P.IVA 00629540980, la somma complessiva di € 69.712,46 oltre all'IVA 22% pari ad € 15.336,74, per un ammontare complessivo di € 85.049,20, a saldo del certificato di pagamento n. 1;
4. di dare atto che l'onere complessivo per la realizzazione dei lavori è già stato impegnato, con propria determinazione n. 370 in data 10.07.2025 e n. 205 del 30.04.2026, al cap. 2143/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
5. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla Direzione Lavori;
6. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 249 del 26/05/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "DARFO BOARIO TERME-CAPO DI LAGO-ANGOLO TERME" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME - ANNO 2023 – CUP. G87H24001550003 – CIG FIGLIO: B7944F90DB. APPROVAZIONE PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 26/05/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
