


Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Messa in sicurezza impianto elettrico al Piano Primo del fabbricato1 g

Messa in sicurezza impianto idrico al Piano Primo del fabbricato1 g

Rimozione serramenti interni 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di impianti 7 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari e termici 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Demolizioni 6 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di massetto e pavimento in ceramica 3 g

Rimodulazione spazi interni 17 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso9 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 g

Impianto idrico-sanitario e termico 15 g

Lavori di adeguamento impianto termico 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario9 g

Realizzazione di nuove colonne di scarico esterne in facciata2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico4 g

Canalizzazioni Impianto di climatizzazione 1 g

Posa di canalizzazioni per impianto di climatizzazione 1 g

Impianto elettrico e rete dati 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 9 g

Realizzazione di impianto antenna TV 2 g

Realizzazione di impianto di rete dati 2 g

Realizzazione di impianto telefonico 2 g

Realizzazione di sottofondi 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Formazione di caldana in calcestruzzo 2 g

Realizzazione di pavimenti e rivestimenti interni 23 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 12 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 11 g

Tinteggiatura 34 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Montaggio serramenti interni 2 g

Montaggio di serramenti interni 2 g

Montaggio apparecchi idrico-sanitari e radiatori 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari e dei radiatori2 g

Impianto d'illuminazione 2 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza2 g

Posa macchine impianto di climatizzazione 1 g

Posa della macchina di condizionamento 1 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona A - N-O

Z2 = Zona B - S-E

Z3 = Zona C - CT

Z4 = Zona D - Cantiere complessivo
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