
 

COMUNE  DI  CEVO  
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COPIA  
 

 
 CODICE ENTE 10301 DELIBERAZIONE N° 33 del 30/03/2024  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI PARCO 

GIOCHI INCLUSIVO MEDIANTE L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO 
DELL'ESISTENTE IN LOC. PINETA” – CUP D35I23000030006 - ATTO DI 
CONCERTO. 

 
 
 
L'anno duemilaventiquattro, addì  trenta del mese di Marzo  alle ore 10:00, in videoconferenza, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

CITRONI SILVIO MARCELLO SINDACO SI 

LONGO VALENTINA ASSESSORE SI 

MONELLA ALBERTO BORTOLO VICE SINDACO SI 

 
PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 
 
AssistSegretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DI 
PARCO GIOCHI INCLUSIVO MEDIANTE L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO 
DELL'ESISTENTE IN LOC. PINETA” – CUP D35I23000030006 - ATTO DI CONCERTO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/7659 del 28/12/2022, avente ad oggetto: “D.M. 
29 novembre 2021 - Fondo Per l’inclusione delle persone con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la 
realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture 
semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2023”; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente della Unità Organizzativa disabilità, volontariato, inclusione e innovazione 
sociale della Regione Lombardia n.67 del 10/01/2023 con il quale sono stati approvato l’"Avviso per la 
realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture 
semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – Anno 2023” ed i relativi allegati; 
 
DATO ATTO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 24.02.2023 è stato approvato il 
progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di “Realizzazione di parco giochi inclusivo mediante l’adeguamento ed il 
potenziamento dell’esistente in località Pineta” CUP D35I23000030006, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che 
prevede una spesa complessiva di € 34.160,00; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Unità Organizzativa della D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari 
opportunità della Regione Lombardia n.5789 del 19/04/2023, pubblicato sul B.U.R.L. n. 17 – Serie Ordinaria del 
24/04/2023, ad oggetto “Approvazione degli esiti e ulteriori determinazioni relative all’avviso approvato con DDUO n.67 del 
10/01/2023 “Attuazione DGR n.7659/2022. Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi 
naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semi-residenziali per disabili e organizzazione di servizi in 
ambito sportivo - anno 2023”; 
 
PRESO ATTO CHE il suddetto Decreto n.5789 del 19/04/2023 dispone l’ammissione a contributo e 
finanziamento del progetto di “Realizzazione di parco giochi inclusivo mediante l’adeguamento ed il potenziamento dell’esistente 
in località Pineta” presentato dal comune di Cevo per la quota di € 30.000,00 a fronte di un quadro economico di 
spesa complessiva pari ad € 34.160,00; 
 
RAMMENTATO CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.79 del 16/06/2023 si 
affidavano, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, 
tramite la piattaforma regionale e-procurement dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – portale 
SINTEL, alla ditta “Ufficio Italia 2000 S.U.R.L” con sede in Bergamo, Via A. Ponti n.4 – Centro Comm. 
Galassia - P:IVA 03523210163), l’esecuzione dei lavori di  “Realizzazione di parco giochi inclusivo mediante l’adeguamento 
ed il potenziamento dell’esistente in località Pineta” CUP D35I23000030006 dietro pagamento di un corrispettivo 
offerto d’importo pari ad € 29.985,00 oltre IVA al 4%, così per complessivi € 31.184,40; 
 
ATTESO CHE il quadro economico di spesa complessiva del progetto erroneamente scontava l’applicazione 
dell’IVA ad un valore pari al 10%, mentre per la tipologia di lavorazioni proprie dell’intervento l'aliquota corretta 
dell’Imposta sul Valore Aggiunto è quella del 4%, pertanto rendendosi necessario addivenire alla modifica del 
quadro economico originariamente adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 24.02.2023; 
 
DATO ATTO CHE durante le prima fasi di canterizzazione dei lavori si è potuto appurare come, anche a 
seguito di taluni gravi episodi di maltempo estivi, l’area oggetto degli interventi risultava inadatta alla 
realizzazione degli stessi e, pertanto, si era optato per la realizzazione delle opere in area pianeggiante sempre a 
ridosso del parco giochi ed aree ludiche esistenti, ciò però comportando un maggior dispendio in termini di 
risorse economiche, anche in tal caso rendendosi necessario addivenire alla modifica del quadro economico 
originario; 
 
CONSIDERATO CHE in fase di esecuzione delle opere si è, altresì, registrato un sensibile incremento dei 
prezzi di taluni materiali e forniture oggetto dei lavori, non finanziabili all’interno dell’originario quadro 
economico di spesa dell’intervento; 
 



RICHIAMATO l’art 41 comma 13 del D.lgs 36/2023 che recita “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il 
costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori 
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto 
collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle 
attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati 
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base 
alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei 
prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a 
decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 
In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli 
interventi”; 
 
TENUTO CONTO CHE: 

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di Legge, derivante 
dall’intervenuta novazione normativa sopra citata e prevista anche nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

- il calcolo delle maggiori spese e quindi delle conseguenti somme da riconoscere alla ditta esecutrice è 
stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative; 

 
VISTO l’art.4 lett. c) dell’Allegato A al Decreto n.67 del 10.01.2023 ad oggetto “Variazioni progettuali e ri-
determinazione del contributo” che dispone: “Qualora l’ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la 
realizzazione del progetto rispetto al costo del progetto sulla base del quale è stato calcolato il contributo erogato, risultasse:  

‐   inferiore: il contributo sarà rimodulato proporzionalmente secondo la percentuale di cofinanziamento del soggetto beneficiario 
e se necessario, all’eventuale recupero di parte della somma già erogata in eccedenza;  

‐   maggiore: sarà riconosciuto il contributo assegnato e la differenza dei costi sarà a carico del soggetto beneficiario”. 
 
PRESO ATTO della documentazione progettuale di variante redatta internamente all’Ente, da parte del geom. 
Bosio Manolo del Servizio Tecnico, che prevede un quadro economico di spesa complessiva pari ad € 35.004,40 
di cui € 33.658,08 per lavori e € 1.346,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, costituita dai seguenti 
documenti, acclarati al protocollo dell’Ente e allegati alla presente, a costituire parte integrante e sostanziale: 

- Tavola 1 Relazione Tecnica Illustrativa; 
- Tavola 2 Variante; 
- Tavola 3 Computo Metrico Estimativo; 
- Tavola 4 Quadro Economico di Variante: 

 
 
 

 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Importo lavori  €                        33.158,08  

importo sicurezza  €                              500,00  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €                        33.658,08  

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva sui lavori 4 %  €                          1.346,32  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                          1.346,32  

AMMONTARE COMPLESSIVO PROGETTO  €                        35.004,40  

 

 
DATO ATTO CHE il sopra-esposto nuovo quadro economico di spesa dell’opera risulta superiore rispetto a 



quello approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 24.02.2023 per un importo pari € 844,40 
e trova copertura finanziaria mediante ricorso alle seguenti poste di bilancio: 

- € 30.000,00 importo finanziato da Decreto di Regione Lombardia n.5789 del 19/04/2023; 
- €   5.004,40 importo finanziato con fondi propri dell’Ente. 

 
CONSIDERATO CHE si rende altresì necessario, in esito alla suddetta modifica modifica del quadro 
economico di spesa dell’opera, integrare l’impegno di spesa assunto con la Determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica n.79 del 16/06/2023 in favore della ditta esecutrice “Ufficio Italia 2000 S.U.R.L” con sede in 
Bergamo, Via A. Ponti n.4 – Centro Comm. Galassia - P:IVA 03523210163, per la somma di € 3.820,00 IVA 
inclusa (ulteriore rispetto al precedente importo di € 31.184,40), così per un importo comprensivo di IVA 
complessivamente pari ad € 35.004,40; 
 
RITENUTO, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di approvare il progetto di variante di livello 
esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di parco giochi inclusivo mediante l’adeguamento ed il potenziamento dell’esistente 
in località Pineta” CUP D35I23000030006, nella documentazione progettuale redatta dal geom. Bosio Manolo, 
progettista interno, ed allegata alla presente a costituire parte integrante e sostanziale, che comporta una spesa per 
l’Ente superiore per € 844,40 rispetto a quello approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 
24.02.2023; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa del 
presente atto espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-
bis del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il contestuale atto con cui il Responsabile dell’Area Tecnica dispone l’integrazione dell’impegno di spesa 

in favore della ditta esecutrice “Ufficio Italia 2000 S.U.R.L” con sede in Bergamo, Via A. Ponti n.4 – Centro 
Comm. Galassia - P:IVA 03523210163, per la somma di € 3.820,00 IVA inclusa; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, e art.183, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 
 
RICHIAMATI: 

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 
- lo Statuto dell’Ente; 

 
RICHIAMATI:  

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii; 
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023; 
- la Legge n.120 del 11.9.2020 e ss.mm.ii; 

 
con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare il progetto di variante di livello esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di parco giochi inclusivo 

mediante l’adeguamento ed il potenziamento dell’esistente in località Pineta” CUP D35I23000030006, nella 
documentazione progettuale redatta dal geom. Bosio Manolo, progettista interno, ed allegata alla presente a 
costituire parte integrante e sostanziale, che comporta una spesa per l’Ente superiore per € 844,40 rispetto a 
quello approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 24.02.2023; 

 
3. Di dare atto che l’aggiornato quadro economico di spesa dell’intervento, incrementato complessivamente 

dell’importo di € 844,40 rispetto a quello approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 
24.02.2023, è quello di seguito dettagliatamente rappresentato: 



 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Importo lavori  €                        33.158,08  

importo sicurezza  €                              500,00  

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €                        33.658,08  

SOMME A DISPOSIZIONE   

Iva sui lavori 4 %  €                          1.346,32  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                          1.346,32  

AMMONTARE COMPLESSIVO PROGETTO  €                        35.004,40  

 
 

4. Di dato atto che il quadro economico di spesa dell’opera in parola trova copertura finanziaria mediante 
ricorso alle seguenti poste di bilancio: 
- € 30.000,00 importo finanziato da Decreto di Regione Lombardia n.5789 del 19/04/2023; 
- €   5.004,40 importo finanziato con fondi propri dell’Ente. 

 
5. Di dare atto del contestuale provvedimento con cui il Responsabile dell’Area Tecnica provvedere ad 

integrare l’impegno di spesa assunto con propria precedente Determinazione n.79 del 16/06/2023 in favore 
della ditta esecutrice “Ufficio Italia 2000 S.U.R.L” con sede in Bergamo, Via A. Ponti n.4 – Centro Comm. 
Galassia - P:IVA 03523210163, per la somma di € 3.820,00 IVA inclusa (ulteriore rispetto al precedente 
importo di € 31.184,40), così per un importo comprensivo di IVA complessivamente pari ad € 35.004,40; 

 
6. Di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di 
pubblicazione all’albo pretorio; 

 
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi, nonché nell’apposta sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 
n.36/2023; 

 
8. Di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 134, co. 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 

Il Sindaco  
F.to Citroni Silvio Marcello  

Il Segretario Comunale   
F.to Dott. Matteo Tonsi  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  27/04/2024  giorno di pubblicazione 
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  

 

  Il Segretario Comunale   
F.to Dott. Matteo Tonsi 

           
                                                                                     

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c. 1, della legge 
18.06.2009, n. 69). 
 

Lì, 27/04/2024 
 

Il Funzionario Incaricato    
F.to Barbara Bazzana     

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000) 

 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000). 

 
Lì, 27/04/2024 
 
 Il  Segretario Comunale 

F.to Dott. Matteo Tonsi 
 

COPIA PER ALBO 
 

  27/04/2024  
  
  

 


