
 
ARCH. EMMA S.  DE MICHELIS 

 

C.F.: DMCMSL85C47B149F 
P. I.V.A.: 03333110983 

Mail: demichelisemma@gmail.com  
pec: emma.selene.demichelis@archiworldpec.it 

SEDE OPERATIVA: Corso Italia n. 55 - 25047 Darfo Boario Terme (BS) 
tel-fax: +39 0364 531610 - cell: +39 338 6738079 

 
 

 
CODICE ISTANZA: 

 
 
        CUP G28H22000090006 

 

 

COMMITTENTE: 
Comune di Edolo 
Largo Mazzini,1 
25048 – Edolo (BS) 

 

 

    

REALIZZAZIONE MENSA PER SCUOLA 
PRIMARIA DI EDOLO 

CUP G28H22000090006 

TECNICI INCARICATI: 
Arch. De Michelis Emma S. 
 
 

NUOVA REALIZZAZIONE 
  

 

 

 

Oggetto dell'elaborato: Numero elaborato: 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
CRONOPROGRAMMA 

Prod: EDM 

Con: EDM 

Mod: EDM 

App: EDM 
ET06 

Data: LUGLIO 2023 Revisione Nr: Del Codice: 22-133 
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

 
 
Il cronoprogramma prevede una durata del cantiere di 7 mesi consecutivi con inizio dei lavori a settembre 
2023. 
 
 
 
 
 

il Progettista 
Arch. Emma Selene De Michelis 

 
 
 
 
 
 
 
Darfo Boario Terme, luglio 2023 
 

 set-23 ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 

LAVORAZIONI                                                         
ALLESTIMENTO CANTIERE                                                         
DEMOLIZIONI E SCAVI                                                         
OPERE DI FONDAZIONE                                                      
MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA                                                         
CHIUSURE COPERTURA E PERIMETRALI                                                         
IMPIANTI                                                         
MASSETTI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI                                                         
MONTAGGIO SERRAMENTI E PORTE INTERNE                                                         
FINITURE INTERNE                                                         
OPERE ESTERNE DI PAVIMENTAZIONE                                                         
CHIUSURA CANTIERE                                                         
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