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OPERE DI SOMMA URGENZA
ART. 140 - D.LGS. 36/2023

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE INTERROTTA DA
UNA FRANA A CAUSA DELL'ESONDAZIONE DEL TORRENTE PALOBBIA IN LOCALITA’ “PUT DEL SAC”.

RELAZIONE
Deliberazione G.R. n. 1779/2019 e decreto U.O. n.8849/2019 del 24/12/2013
Opere di pronto intervento (L.R. 14/1973 e s.m.i.)

Descrizione dell’evento calamitoso: a seguito degli eventi atmosferici con precipitazioni eccezionali
verificatisi nella mattinata del 29 luglio 2024 nel Comune di Ceto in Localita Valpaghera, il torrente Palobbia
€ esondato in Localita Put del Sac, trascinando a valle una grande quantita di massi e detriti, stimabile in
circa 15.000 mc., che hanno asportato il ponte esistente sulla strada comunale Ceto — Case di Val Paghera,
con conseguente rottura della tubazione di adduzione dell’acquedotto comunale, compromessa per un
tratto di circa 130 m. La massa di detriti trasportata a valle ha inoltre eroso per un tratto di circa m. 100 la
viabilita, rendendo impercorribile la strada che collega con le opere di presa dell’acquedotto, consentendo
il controllo ed il monitoraggio del regolare funzionamento.

Con l'ordinanza contingibile e urgente n. 1357 — prot. n. 3181 del 29/07/2024, il Sindaco ha disposto la
sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada comunale di Val Paghera fino alla messa
in sicurezza dei luoghi.

A causa dell'interruzione della tubazione di adduzione dell’acquedotto il territorio comunale e rimasto
sprovvisto di acqua potabile. Si sono attivati i Vigili del Fuoco di Brescia, tramite la Prefettura e la
Protezione Civile, tramite la Provincia di Brescia, al fine di provvedere al riempimento delle vasche
dell’acquedotto tramite autobotti e garantire almeno una parziale fornitura di acqua alla cittadinanza.
Considerata la non potabilita dell’acqua immessa in vasca, con ordinanza n. 1358 — prot. n. 6204 del
29/07/2024 il Sindaco ha disposto, fino a revoca, I'utilizzo dell’acqua solo previa bollitura e la sospensione
del servizio di erogazione dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

Dissesto in atto e cause determinanti il dissesto: A causa delle violente precipitazioni e della conseguente
piena del torrente Palobbia, il ponte esistente sulla strada comunale Ceto - Case di Val Paghera in Localita
Put del Sac, & stato divelto per la grande quantita di massi e detriti, stimabile in circa 15.000 mc.,
trasportata a valle dall’evento calamitoso. La tubazione di adduzione dell’acquedotto comunale posta sul
ponte € stata asportata interrompendo completamente il servizio di acquedotto sul territorio comunale.
Necessita pertanto di procedere al ripristino della tubazione stessa nonché della viabilita, quest’ultima al
fine di consentire I'esecuzione delle opere sull’acquedotto e garantire I'accesso alle opere di presa per il
controllo ed il monitoraggio del regolare funzionamento. Il dissesto € stato causato dalle eccezionali
precipitazioni concentratesi in un breve lasso di tempo che hanno causato il trascinamento a valle da parte
del torrente Palobbia di massi e detriti in notevole quantita (circa mc. 15.000), che ha provocato i danni
sopra riportati.



Ipotesi relative a successive fasi evolutive del dissesto: Si ritiene che in presenza di nuove intense piogge la
situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Si rende pertanto necessario intervenire immediatamente
per il ripristino tramite by-pass della tubazione di adduzione dell’acquedotto comunale. Per poter
procedere alla realizzazione delle opere necessarie alla riattivazione dell’acquedotto & necessario
provvedere al ripristino della viabilita con la formazione di un guado provvisorio per I'attraversamento del
torrente, in modo da garantire anche I'accesso alle opere di presa dell’acquedotto comunale
consentendone il controllo ed il monitoraggio del regolare funzionamento.

Indicazione degli elementi di rischio e dei danni possibili: Come gia sopra indicato il principale elemento di
rischio e dovuto all'interruzione del servizio di acquedotto che necessita di essere immediatamente
ripristinato in quanto la soluzione emergenziale mediante il rifornimento con autobotti della vasca di
accumulo e insufficiente rispetto alle esigenze della popolazione. Per poter intervenire & necessario il
rispristino della viabilita in corrispondenza del crollo del ponte con la formazione di un guado provvisorio,

che consenta altresi il controllo delle infrastrutture dell’acquedotto poste a monte (opere di presa, ecc.).

Proposte tecniche di primo intervento: In primo luogo & necessario procedere al ripristino della viabilita
nelle condizioni di sicurezza mediante il taglio degli alberi sradicati e precipitati sulla strada, la
movimentazione in loco del materiale franato e la formazione di un guado provvisorio per
I'attraversamento del torrente. Non appena ripristinata la transitabilita € necessario provvedere al
ripristino della tubazione di adduzione dell’acquedotto mediante la realizzazione di un by-pass sospeso, in
attesa di un intervento di collegamento definitivo che potra avvenire successivamente.

Il tutto al fine di mettere in sicurezza I'acquedotto comunale e di poter provvedere alle normali attivita di
controllo e gestione dell’acquedotto stesso.

Per far fronte ai rischi sopra indicati, che determinano pericolo per la pubblica incolumita, verranno
realizzati i seguenti lavori:

N. DESCRIZIONE U.M. P.U. QUANTITA' TOTALE

01 Approntamento del cantiere compresa ogni opera
necessaria all’esecuzione dell’intervento, incluse le
. . e a corpo € 2.000,00 1 € 2.000,00
opere necessarie alla chiusura della viabilita ed il

trasporto in loco dei mezzi d’opera necessari.

02 | Taglio alberi caduti a traverso della sede stradale ed
L ) . ) a corpo € 4.400,00 1 € 4.400,00
ostacolanti I'esecuzione dei lavori

03 Movimentazione del materiale franato al fine di
ripristinare la percorribilita della strada con il corretto
deflusso delle acque, propedeutica alla realizzazione del
guado provvisorio di cui al successivo art. 04, eseguita
con mezzi meccanici e a mano, materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa mc. € 20,00 1.650,00 € 33.000,00
la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
fino a 0,750 mc. . Intervento per la parte necessaria a
garantire I'esecuzione delle opere di primo ripristino
della viabilita necessarie a ristabilire il corretto
funzionamento dell’acquedotto.

04 | Formazione guado provvisorio con posa di tubazioni in
alveo per il corretto deflusso delle acque, ancoraggio
mediante movimentazione di pietre di idonee

) L . . i ) n | acorpo | € 10.000,00 1 €. 10.000,00
dimensioni, riporto di materiale lapideo fine e ghiaia al di
sopra delle tubazioni al fine di ricostituire la sede

stradale e consentire il transito.
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05

Tesatura di cavo in cordina di acciaio ancorato a terra
e/o agli alberi esistenti per la sospensione della
tubazione di cui al successivo art. n. 06, inclusa
morsetteria, eventuali sostegni intermedi ed ancoraggi a
terra nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro
completo in opera.

€ 60,00

130,00

€

7.800,00

06

Fornitura tubazione acquedotto per formazione by-pass
in PEAD PN. 40, diam. mm. 120 fissata con idonei
ancoraggi alla fune di acciaio di cui all’art. 05 questi
compresi, incluso ogni onere necessario a dare il lavoro
completo in opera, esclusi i collegamenti in
corrispondenza dell’interruzioni della tubazione
preesistente.

€ 150,00

130

19.500,00

07

Formazione collegamenti della tubazione di acquedotto
di cui all’art. n. 06, alle due estremita della tubazione
preesistente. Incluso ogni onere necessario a dare il
lavoro completo in opera.

a corpo

€. 3.000,00

3.000,00

08

ONERI PER LA SICUREZZA

ah

2.267,21

TOTALE

81.967,21

La somma dei lavori ammonta a € 100.000,00 (oneri della sicurezza e IVA 22% compresi).

Ceto, 29 luglio 2024

IL TECNICO ABILITATO
F.to Geom. Lorenzo Gari

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Lorenzo Gari




