COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA

V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571
e-Mail: uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it
c.f. 81001410174 p. IVA 00723520987

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI
LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA, PER L’INTERVENTO DI “MESSA IN SICUREZZA
STRUTTURE MEDIANTE RIFORZO SOLAI PER CONSEGUIMENTO
AGIBILITA’, ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO  SISMICO ED
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO
DEL CPI”.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.




COMUNE DI CAPO DI PONTE
V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

INDICE

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ....oooiiiiiiiiiiiiiii e 3
ART. 2 — OGGETTO DELL’APPALTO ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e s e s rnne s 3
ART. 3 -~ MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI......cvvvitieiiieeeeeeeeeteeeeee e 3
ART. 4 — CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO .....cciiiiiiiiieie ettt 4
ART. 5 —SISTEMA DI INTERFACCIA ... ittt e et e e e e s r e e e s e senrnne s 4
ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ..ottt ettt ettt ettt e e e s e sttt e e e s e s et et e e e e s e e b b r e et e e e e e s aannns 5
ART. 7 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ...ttt ettt ettt e e s s sttt e e e s e s e et et e e e s s e s s b re et e e e e e s aannnns 6
ART. 8 — ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI........ccovevverennnne. 7
ART 9 — APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALL .....cciiiitiiiiie e 8
ART 10 — ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ......cviviuiiieieteeeeeeeeeee e 8
ART. 11 - ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA ........ccccoovevenenne. 8
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE .......ooiiiiiiiiiiii e 8
ART. 12 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO.......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice e 9
ART. 13 — COMPENSO PROFESSIONALE .....oitiiiiiiiii e 10
ART. 14 — MODALITA DI PAGAMENTO ....cvivitiiietete ittt ettt ettt s s s s s e 11
ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE.......cccoovveiiiininns 12
ART. 16 — RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO ......cocuiuiviieeieieieieteeseieee e 12
ART. 17 — IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE ....ooiiiiiiiitiie et 13
ART. 18 —- SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO ATERZI ......ccovviiiiiiiiieeeeees 13
ART. 19 — PROPRIETA DEL PROGETTO ....ouiiiuiiieteee ettt ettt s s sene s e 13
ART. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI ..oovviiiiiiii s 13
ART. 21 — ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO ...ciititiuiiieietit sttt ne 13
ART. 22 — VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ........ 14
ART. 23 — GARANZIE DEFINITIVE ...coiii it e e 14
ART. 24 —PENALL ... e r e e e e s s s e e e e e s s s s bbb e e e e e e e s s enens 16
ART. 25 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ... .ottt e e e e e e 16
ART. 26 — RECESSO ......ettiiiiiiiiiiite ettt e ettt e e e 4o s ettt e e e o4 e e bbb e e ettt e e e e e e s b b e et e e e e e e e e nnrnnneeeeeenannnns 17
ART. 27 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ......ooootiiiiiiiiiiie et 17
ART. 28 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI .....coiviiitieiieieeceeee e ne 18
ART. 29 — SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ....cooiiiiiitiiitiie ettt e e 18
ART. 30 — SICUREZZA DEL PERSONALE .....ootiiiiiiiiiit ettt e e e e e s e e e e e e s nannes 18




COMUNE DI CAPO DI PONTE
V.le Stazione n. 15 25044 tel. 0364/42001 telefax 0364/42571

ART. 1- CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra I’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 L’appalto ha per oggetto 1’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la predisposizione
delle indagini per la verifica di vulnerabilita sismica, della redazione della progettazione definitiva, della
progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione, della contabilizzazione, inerenti i lavori: “MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE MEDIANTE
RIFORZO SOLAI PER CONSEGUIMENTO AGIBILITA’, ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL CPI DELL’IMMOBILE ADIBITO
A SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE SITO IN VIA MARCONI N. 2”.

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I’ammissibilita di offerte
parziali.
2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo

svolgimento delle attivita tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla
osta/etc. connesse alle attivita di cui all’art. 2.1, anche in supporto al Comune di Capo di Ponte.

ART. 3-MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso
con la stazione appaltante e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui
I’intervento & soggetto. Tale percorso integrato seguira le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento,
dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguardera la valutazione e I’approfondimento di tutti gli
aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che cio comporti oneri aggiuntivi rispetto all’importo di
aggiudicazione, anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi o di approfondimenti,
modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.

3.2 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel
presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la stazione
appaltante formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della
stessa.

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione
Appaltante; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’affidatario di propria
iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante stessa.

3.4 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno
prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle
opere e gli Uffici della Stazione Appaltante.

35 Con riferimento specifico alle attivita di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, le prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere.

3.6 Nello svolgimento delle attivita da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare,
sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovra essere posta nei confronti di tutte le attivita
circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la salvaguardia
della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 del D.Lgs.
81/08 e s.m.1.).
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3.7 Per lo svolgimento delle attivita oggetto dell’affidamento, 1’appaltatore mettera a disposizione
almeno le figure minime, sia per il Gruppo di Progettazione, sia per la Direzione dei Lavori, in coerenza con
guanto indicato nella lettera d’invito.
3.8 Requisiti del gruppo di lavoro:
- per l’incarico di Progettazione e Direzione Lavori (trattandosi di interventi strutturali da effettuarsi su
immobile sottoposto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. — Bene pubblico
con piu di 70 anni), é richiesta la presenza di almeno un tecnico abilitato alla professione di INGEGNERE
iscritto all’Albo sez. “A” (soggetto responsabile dell’incarico) e di almeno un tecnico abilitato alla
professione di ARCHITETTO iscritto all’Albo sez. “A”. Per ’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione sono richiesti i requisiti di cui all’art. 98 del d.Igs. 81/2008.
Ai fini delle indagini per la verifica della vulnerabilita sismica e dell’adeguamento sismico, il gruppo di
lavoro deve necessariamente prevedere un GEOLOGO che firmi la Relazione Geologica.
Per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il gruppo di lavoro deve
necessariamente prevedere un GEOMETRA/ARCHITETTO/INGEGNERE in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo dei professionisti incaricati. In caso di RTP, tutti i soggetti, oltre ai requisiti di
iscrizione al relativo albo professionale, sono tenuti a specificare la forma di partecipazione tra quelle di
seguito indicate:
- componente di un R.T.;
associato di una associazione tra professionisti;
socio/amministratore/direttore tecnico di una societa di professionisti o di ingegneria;
dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
A tal fine I’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.
Per i raggruppamenti temporanei, & condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

4.1 | parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente.
4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il

progetto, dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (n. 3 copie);

b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici
dell’ Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta.

ART.5-SISTEMA DI INTERFACCIA

5.1 Le attivita inerenti la Progettazione (tutti i livelli previsti nell’appalto) ed il Coordinamento della
sicurezza in fase di Progettazione, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e
coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’ Amministrazione;

5.2 Le attivita inerenti ’ufficio di Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e coordinamento, garantendo un
sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’ Amministrazione;
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c) i Direttori Tecnici ed il Personale delle Imprese appaltatrici, delle imprese Esecutrici in genere, dei
subappaltatori, dei lavoratori autonomi, delle maestranze in genere e dei soggetti presenti in cantiere a vario
titolo (fornitori di Noli a Caldo, di Fornitura e Posa in Opera, ecc.);

d) i Collaudatori in corso d’opera e finali, per tutti gli aspetti statici, tecnico funzionali e tecnico
amministrativi;

5.3 Il sistema di interfaccia dovra essere esteso anche ai rapporti con gli enti ispettivi e con gli enti
preposti al rilascio di pareri, di nulla osta e di autorizzazioni in coordinamento con la stazione appaltante.

5.4 L’affidatario del servizio dovra collaborare con il RUP e con le altre figure di riferimento della Stazione
Appaltante individuate dall’Amministrazione per 1’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della progettazione e della
realizzazione dei lavori, anche nel caso di eventuale ricorso a conferenza dei servizi, e dovra presentare tutte
le eventuali dichiarazioni di conformita o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o
regolamentari.

55 L’affidatario del servizio ¢ impegnato ad affiancare e prestare supporto, nei tempi e modi che si
renderanno necessari, anche con la partecipazione a incontri presso la sede della Stazione Appaltante, al
RUP ed alle altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’ Amministrazione in fase di
progettazione per approfondimenti o chiarimenti in merito ai contenuti del progetto.

5.6 L’affidatario del servizio dovra rapportarsi anche con eventuali altre compagini di progettisti,
incaricati da questa Stazione appaltante per la realizzazione di altri interventi limitrofi, al fine di orientare
opportunamente la progettazione definitiva, che dovra, per quanto possibile, interpretare una visione
d’insieme degli interventi di messa in sicurezza del territorio, anche nel sistema delle percorrenze.

5.7 Qualora vi sia la necessita di produrre elaborati tecnici per I’inserimento di correzioni o modifiche,
la redazione di varianti o per 1’ottenimento di titoli autorizzativi, si fissa un termine congruo, di regola non
superiore a 15 giorni solari consecutivi a partire dalla data di formalizzazione delle richieste da parte della
Stazione appaltante.

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

6.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso 1’incarico
di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

6.2 Il Progetto Definitivo, approvato e validato, dovra contenere tutti gli elementi necessari
all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre alla base della successiva Progettazione
Esecutiva. Dovra contenere gli elaborati grafici e descrittivi e i calcoli a un livello di definizione tale che
nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche.

6.3 Il Progetto Definitivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dal
finanziamento Ministeriale.

6.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi”
e comprendono anche le prestazioni professionali relative alla relazione geologica/geotecnica e tutte le
indagini e verifiche necessarie alla determinazione della vulnerabilita sismica dell’immobile.

6.5 La progettazione definitiva si sviluppera secondo due fasi successive: effettuazione di rilievi e
verifiche e redazione degli elaborati finali, secondo modalitd concordate con la Stazione appaltante di
condivisione della progettazione.

a) Rilievi e verifiche

L’analisi dovra essere estesa a tutti gli aspetti (accessibilita dei luoghi, organizzativi e tecnici) necessari per
dare una proposta progettuale completa, unitaria e conforme alle specifiche, rifacendosi agli standard
normativi regionali e nazionali in materia.

Particolare attenzione deve essere riservata alle indagini ed alle verifiche delle strutture esistenti, da eseguirsi
seguendo le indicazioni contenute nel Capitolo 8 delle NTC 2018.

L’obiettivo dell’intervento ¢ I’adeguamento sismico dell’immobile scolastico (Classe d’uso III scolastico)
per il quale la norma prevede il raggiungimento del valore di rapporto fra I’azione sismica massima
sopportabile dalla struttura (capacita) e 1’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una
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nuova costruzione (domanda), sia maggiore di 0,6 (NTC 8.4.2)..; come specificato nelle NCT (8.4), per i
beni vincolati (come quello oggetto d’intervento) ¢ in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di
MIGLIORAMENTO, qualora le azioni necessarie all’adeguamento comportino interventi troppo invasivi,
non compatibili con la salvaguardia del bene tutelato. Nello specifico delle indagini sismiche previste nel
presente capitolato, si prescrive che, considerata 1’assenza di documentazione originale sufficiente, sia
raggiunto un grado di conoscenza almeno di livello medio (LC2).

b) Elaborazione finale

In conseguenza all’esito delle indagini sismiche, dovranno essere concordati con I’ Amministrazione e con la
competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Brescia, gli interventi di
adeguamento/miglioramento sismico attuabili, prima di predisporre la documentazione definitiva.

6.6 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, I’affidatario dovra
fare riferimento anche alle azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite
dall’ Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.

6.7 Il progetto definitivo dovra essere redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini
geologiche e geognostiche e sismiche
6.8 Nell’ambito della progettazione definitiva verranno redatte anche:

- la relazione geologica/geotecnica, che comprendera, sulla base di specifiche indagini geologiche e in stretto
rapporto con I’affidatario della progettazione, l'identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio
dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico del
sottosuolo, la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici;

- la relazione dell’esito delle indagini di vulnerabilita sismica di cui al punto a) rilievi e verifiche.

6.9 L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

6.10 L’Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facolta di non
proseguire nello sviluppo progettuale esecutivo successivo, liquidando al soggetto affidatario i soli
corrispettivi contrattuali. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione
in sede di presentazione dell’offerta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale
ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

ART. 7 - CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

7.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la Redazione del Progetto Esecutivo, compreso I’incarico
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovra essere realizzato come previsto dall’art.
23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .

7.2 Il Progetto Esecutivo dovra essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli
richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione e recependo
tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi (pareri, autorizzazioni, nulla osta,
ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresi, di tutte le implicazioni di qualunque natura — sia dirette
sia indirette — sulle modalita e sui tempi di esecuzione dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le
disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.

7.3 Il Progetto Esecutivo dovra tenere conto della entita della spesa complessiva prevista dalla Stazione
appaltante per i lavori come risultante dal progetto Definitivo.

7.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la
classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nell’allegato al bando “Determinazione dei
corrispettivi”.

7.5 Deve intendersi inclusa nell’attivita di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto:

a) la produzione degli elaborati predisposti nella quantita e nei formati richiesti dalla Stazione appaltante a
qualungue titolo;

b) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a istruire ogni richiesta
di autorizzazione, nulla osta o approvazione verso qualungque soggetto chiamato a esercitare poteri in
relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto.
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7.6 L’Appaltatore, senza che ne discenda alcun diritto a rimborso o maggiori compensi, dovra
provvedere alla verifica, all’aggiornamento e al completamento del rilievo topografico della posizione di
area interessata dai lavori nella scala adeguata alla progettazione esecutiva, senza che cido comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

7.7 L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Esecutivo, apportandovi le necessarie modifiche od
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.

7.8 L’ Amministrazione si riserva, a valle della consegna del progetto esecutivo, la facolta di non
proseguire nell’affidamento successivo della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Esecuzione, liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali. Il soggetto affidatario,
avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell’offerta, con la
sottoscrizione del presente atto, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia
natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

ART.8—-ATTIVITA DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI

8.1 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avra facolta di richiedere
I’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in
modo differente da quello proposto dall’Appaltatore, dovendo, in tal caso, quest’ultimo uniformarsi alle
disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

8.2 La stazione appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura
delegata dalla stazione appaltante, verifiche circa ’effettivo stato di avanzamento della progettazione,
mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o con altre forme ritenute
idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, che dovranno essere
tempestivamente consegnati in bozza, senza che I’appaltatore né il progettista possano opporre rifiuto e
eccezioni di sorta.

8.3 L’ Appaltatore si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata
dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne derivino
ulteriori oneri per I’ Amministrazione.

8.4 Tutta la documentazione prodotta dovra essere emessa in una o piu emissioni successive, sulla base
delle quali la Stazione appaltante si riservera di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati prodotti;
successivamente dovra essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della Stazione appaltante,
salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.

8.5 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in
versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie che si
renderanno necessarie per I’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.

8.6 Nello svolgimento delle attivita progettuali il Coordinatore del Gruppo dovra coordinarsi
costantemente con la stazione appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, anche per
iscritto se richiesto) sull’andamento delle attivita, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle
indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi
che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

8.7 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verra esaminato con una frequenza
stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi
presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura delegata dalla
stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente Capitolato. La
partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo 1’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni
derivanti dalla verifica della progettazione.

8.8 Dovra inoltre essere istituito, aggiornato ed inviato a tutti i soggetti interessati, un registro con tutti i
riferimenti e recapiti delle figure strategiche dell’eventuale Gruppo di Progettazione da poter contattare
(telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, pec).

8.9 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle
figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.

8.10 Dovra essere indicato e comunicato, a cura dell’affidatario, il nominativo di un referente tecnico
univoco (con I’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail — pec, con conferma di lettura,
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sempre raggiungibili), che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione
appaltante:

a) fornisca 1’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni telefoniche, che tramite comunicazioni per
via telematica (posta elettronica, pec);

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di incontro, per
poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la consegna di elaborati grafici e/o
documentali richiesti.

8.11 Le attivitd oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante. Nello specifico,
I’affidatario effettuera rendicontazioni periodiche al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione
appaltante dell’attivita svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale.

ART 9 — APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

9.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sard comunicata in forma scritta all’Appaltatore da
parte del Responsabile del procedimento. E esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.
L’approvazione non comporta accettazione e non esime 1’ Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita.

9.2 L’ Appaltatore sara tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste
avanzate dalla stazione appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le prescrizioni emanate
da enti, autorita di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’approvazione e nella realizzazione
dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, rappresentano le condizioni necessarie alla
successiva approvazione da parte della Stazione appaltante. In conseguenza di cid 1’approvazione dei
progetti da parte di enti 0 soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione degli stessi
progetti da parte della Stazione appaltante.

ART 10 - ATTIVITA DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

10.1  La documentazione progettuale verra sottoposta all’attivita di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’ Aggiudicatario, senza nessun onere per ’amministrazione, tutte le
modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.

ART. 11 - ATTIVITA RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

11.1 L attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovra
essere svolta secondo quanto previsto dall’art.101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC
attuative del nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalita di svolgimento delle
funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile ¢ amministrativo dell’esecuzione del contratto” e dal D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda integralmente.

11.2  Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase della
Esecuzione comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono
riportate nell’allegato al bando “Determinazione dei corrispettivi”.

11.3  Nel contesto dell’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a completamento di quanto sopra descritto, anche se non esplicitamente menzionate, si
ritengono ricomprese le seguenti attivita:

a) supporto al collaudatore sia per la attivita inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avvallare,
sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera, alle attivita inerenti le visite e verifiche di
collaudo tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della
documentazione e degli elaborati “as built”;
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b) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”
prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d’uso e manutenzione, etc.;

¢) predisposizione della documentazione per 1’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte
degli enti preposti;

d) attivita connesse alle consegne parziali o d’urgenza dei lavori o di componenti a pi¢ d’opera, comprensive
della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di
consistenza dei materiali, etc.;

e) aggiornamento del Cronoprogramma.

11.4  Da parte dell’ufficio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
dovra essere garantita una presenza costante presso la sede di esecuzione delle opere, prevedendo non meno
di un sopralluogo ogni 3 (tre) giorni, da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori),
verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e
disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

115 La documentazione fotografica sara necessaria anche ai fini della presentazione degli stati di
avanzamento delle opere.

11.6  Per qualunque necessita, a cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere istituito, aggiornato ed
inviato a tutti i soggetti interessati, con riferimento alle figure strategiche del cantiere, un registro con tutti i
riferimenti e recapiti da poter contattare (telefoni cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e-mail, PEC).

11.7 A cura dell’ufficio di Direzione Lavori, dovra essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in
conformita con la normativa vigente), che dovra essere regolarmente aggiornato.

11.8  Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessita, dovranno essere
sempre contattabili e reperibili il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione
o un loro delegato dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno, qualora non presenti presso la sede
delle attivita in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi sui luoghi oggetto di incarico nel piu
breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

11.9  Nel corso delle lavorazioni di cantiere piu strategiche, piu critiche, piu delicate e/o comportanti
rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in orario
giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (anche in
riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D. Lgs. 81/08 ¢ s.m.i.), I’ufficio di Direzione dei Lavori ed il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovranno garantire una presenza continuativa e costante,
nei luoghi interessati dalle attivita indicate, (tramite le figure specialistiche, componenti 1’ufficio di
Direzione Lavori, specificamente, interessate alle attivita da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare,
sorvegliare, vigilare), fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle
normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati
dall’intervento.

11.10 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse anche
via posta elettronica e con verifica della conferma di ricezione alle persone di riferimento individuate dalla
Stazione Appaltante a seconda delle criticita rilevate.

11.11 Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze (Vigili
del fuoco, 118 - SUEM, Pubblica sicurezza, altri enti, a seconda delle criticita ed in base a quanto previsto
nei piani di emergenza ed evacuazione aziendali).

11.12 Le attivita oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al
Responsabile Unico del Procedimento e ad altra figura delegata dalla stazione appaltante, e nello specifico:
a) il Direttore dei Lavori (coordinatore dell’ufficio di Direzione Lavori) effettuera rendicontazioni
periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche,
estrapolate, fra I’altro, dai giornali dei lavori, anche con 1’ausilio di eventuale documentazione fotografica di
supporto;

b) il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuera rendicontazioni periodiche, con cadenza
quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura delegata dalla stazione
appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attivita, anche con 1’ausilio di
eventuale documentazione fotografica di supporto.

ART. 12 — TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
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12.1  L’inizio delle attivita di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con 1’approvazione dei due livelli di
progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni dalla
consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per ’acquisizione di eventuali pareri.

12.2  L’inizio di ogni fase di progettazione ¢ subordinato al rilascio di tutti gli eventuali pareri positivi, dei
nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica
e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

12.3  Itempi massimi per I’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato prestazionale,
sono articolati per fasi:

a) FASE A - Progetto Definitivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato all’Amministrazione il
progetto definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 90 (NOVANTA) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordine di servizio. Dovranno essere considerati in tale fase i
tempi necessari alla realizzazione delle verifiche e indagini sismiche e strutturali dell’immobile, alla
predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le richieste di ottenimento pareri, visti ed
autorizzazioni da parte degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per la verifica del Progetto (art. 26 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale.
Rimangono esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per I’adeguamento del progetto alle
prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio
di pareri e nulla osta.

b) FASE B - Progetto Esecutivo: in tale fase dovra essere redatto e consegnato all’ Amministrazione il
progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 30 (TRENTA) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della comunicazione del RUP in ordine all’autorizzazione al
proseguimento dell’incarico, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. Dovranno essere
considerati in tale fase i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le
richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Le tempistiche necessarie
per le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco tempo temporale. Rimangono esclusi,
invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per la verifica del Progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.) e per I’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti
nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.

¢) FASE C - Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione:

I’inizio delle attivita di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con la
consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli € manuali
d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri
assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attivita
inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e 1’emissione del certificato di
collaudo/certificato di regolare esecuzione.

12.1  Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara applicata una
penale nelle modalita previste nel presente Capitolato.

ART. 13 - COMPENSO PROFESSIONALE

13.1 1l prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato
della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per i servizi di
architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori in oggetto.

13.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

13.3  Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

13.4  Poiché e espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, 1’ Appaltatore riconosce
che I’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile
e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale
importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. Le prestazioni professionali indicate nell’allegato
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schema di calcolo dei compensi da porre a base di gara, sono da intendersi indicative e qualora si rendessero
necessarie altre prestazioni non specificate, sono da considerarsi compensate e incluse anche se non
espressamente esplicitate.

13.5 La revisione sara possibile, in aumento o in diminuzione, qualora il costo dell’opera progettata si
discosti di oltre il 10% dalla stima sommaria utilizzata per la quantificazione dei costi del presente servizio
posto a base di gara. Eventuali varianti saranno compensate a termine di parcella, applicando lo sconto
offerto in fase di gara.

ART. 14 - MODALITA DI PAGAMENTO

14.1 1l compenso da corrispondere risulta cosi suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle
prestazioni:

Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e attivita connesse

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella

Acconto e saldo all’approvazione del progetto definitivo (con le eventuali| 100%
modifiche richieste dalla Stazione Appaltante) da parte della
Giunta Comunale

Acconto e saldo all’approvazione progetto esecutivo (con le eventuali modifiche| 100%
richieste dalla Stazione Appaltante) da parte della Giunta
Comunale

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Corrispettivi Fase raggiunta dai lavori % Parcella

Acconti Ammontare rapportato all’avanzamento dei lavori — SAL 80%
(emissione certificati di pagamento). All’approvazione del SAL
da parte del Responsabile dell’ Area Tecnica

Acconto finale Consegna finalizzata all’approvazione degli atti di contabilita 10%
finale (emissione). All’approvazione del SAL da parte del
Responsabile dell’ Area Tecnica

Saldo finale Certificato di collaudo tecnico amministrativo (approvazione) 10%

14.2 1l compenso come sopra indicato é riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

14.3  Ferma restando I’ottemperanza dell’ Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione
dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarita
nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14.4  In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’ Affidatario non potra
in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

145  Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con I’esecuzione di tutte le opere previste, il
corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi
da non eseguire.
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ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

15.1 Per lattuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente
Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di Progettazione definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione, ed in materia di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

ART. 16 - RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

16.1 L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni
contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente
Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell’ Amministrazione, ai termini
di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti
dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

16.2 L’ Aggiudicatario ¢ responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a
terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di
chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.

16.3  Surichiesta scritta del RUP, o di altra figura delegata dalla stazione appaltante, 1’ufficio di Direzione
Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione sara tenuto, anche al di fuori delle
comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attivita svolte dall’ Appaltatore dei
Lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

16.4 L’Aggiudicatario e tenuto ad adottare e a predisporre, a firma del Direttore dei Lavori, tutti gli
elaborati necessari per 1’approvazione da parte della Stazione appaltante, delle eventuali perizie di variante
che il Direttore dei Lavori riterra di dover adottare ai sensi della normativa vigente in materia.

16.5 In caso di raggruppamento, i componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello
svolgimento dei servizi di Architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del
gruppo di progettazione per 1’attivita di Progettazione integrale e coordinata verra assunta da soggetto
specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo, e che le funzioni di Direttore
dei Lavori verranno assunte dal medesimo soggetto. Anche la funzione di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione sara affidata al medesimo soggetto incaricato della funzione di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione.

16.6  Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, queste saranno
redatte dall’Affidatario e i relativi compensi si intendono comunque ricompresi negli importi di
aggiudicazione. In caso di redazione di varianti, verra applicato ’art. 13.5.

16.7 Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verra valutato ed indicato dal RUP.

16.8  Sono a carico dell’ Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP o ad
altra figura delegata dalla stazione appaltante per 1’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la
conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per
I’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP e ad altra figura
delegata dalla stazione appaltante, per iscritto, in modo tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle
evenienze che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle
prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione
dei servizi.

16.9 L’Aggiudicatario ¢ tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata
dalla stazione appaltante e dovra garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con
tutta la documentazione tecnico-amministrativa ad esso fornita dopo I’aggiudicazione dalla Stazione
appaltante.

16.10 Inoltre non dovra interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
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ART. 17 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

17.1  La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

17.2  Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’ Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

17.3 La Stazione appaltante s’impegna, altresi, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.

17.4  Ai fini della verifica della vulnerabilita sismica e della verifica delle strutture e degli impianti
installati, si comunica anticipatamente che I’ Amministrazione non dispone di documentazione certa relativa
all’attuale situazione dell’immobile, risalendo la maggior parte degli interventi a decenni passati.

ART. 18 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

18.1 L’eventuale subappalto ¢ limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilita dell’Aggiudicatario. L’Amministrazione non
procedera al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

ART. 19 - PROPRIETA DEL PROGETTO

19.1 | diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva dell’Amministrazione che potra, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la
pubblicazione, la diffusione, I’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

19.2  La Stazione appaltante potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o
facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che 1’ Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni
o rivendicazioni di sorta.

ART. 20 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

20.1  Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono
da considerarsi strettamente riservate ¢ né 1’ Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della
progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 1’autorizzazione della
Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita
previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni
contrattuali.

20.2  L’Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’ Appaltatore ¢, comunque, responsabile
dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia
venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

20.4 Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, I'Aggiudicatario ne & responsabile ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 21 - ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

21.1 Il presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.
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ART. 22 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

22.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni piu ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o di tutti i
soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza 1’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione
appaltante.

22.2  L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall’ Amministrazione
non esonera né limita in ogni caso 1’ Affidatario dai propri obblighi ¢ dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’ Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a
sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 1’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

22.3  E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, I’idoneita professionale dei professionisti incaricati ¢ di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
conseguenti provvedimenti.

22.4 A tal fine, I’ Aggiudicatario sara tenuto a consentire |’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

22,5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’ Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la
facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

22.6  In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, 1’Affidatario ha
facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in
sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla stazione appaltante ¢
riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

22.7  La stazione appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti
e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
1’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

22.8  Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, I’ Affidatario dovra procedere alla medesima entro 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della stazione appaltante.
Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a
quello sostituito. 1l rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da
parte della Stazione appaltante.

229 La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come 1’inosservanza da parte
dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

22.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata 1’integrale responsabilita dell’ Affidatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto
nonché per I’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore dei lavori.

ART. 23 - GARANZIE DEFINITIVE

23.1 Garanzia definitiva

23.1.1 Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’atto della stipula del Contratto, 1’affidatario
deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10%
dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso
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sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
venti per cento.

23.1.2 La cauzione ¢ prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

23.1.3 La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’ Amministrazione.

23.1.4 L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti
dell’ Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di
procedimento giudiziario.

23.1.5 L’affidatario € avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC).

23.1.6 Su richiesta dell’ Amministrazione, 1’ Affidatario ¢ tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui
I’ Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante 1’esecuzione del Contratto.
23.1.7 L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente
diritto solo quando tra 1I’Amministrazione stessa e 1’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e
liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’ Affidatario.

23.1.8 L’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita
del RUP.

23.1.9 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.

23.2 Polizza

23.2.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I’ Affidatario dovra essere munito, a far
data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni
nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

23.2.2 1l progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una dichiarazione di
una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel
territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrera dalla data di inizio dei
lavori ed avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

23.2.3 La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dall’incarico, e autorizza la
sostituzione dell’ Affidatario.

23.2.4 La garanzia ¢ prestata per un massimale pari al 20% dell’importo dei lavori posto a base di gara. La
mancata presentazione della polizza di garanzia esonera I’ Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
23.2.5 La polizza dovra prevedere espressamente I’impegno della compagnia di assicurazione di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non
con il consenso della Stazione Appaltante;

b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., ’eventuale mancato pagamento del premio di
proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facolta di subentrare
nella contraenza delle polizze;

¢) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi
del codice civile e delle condizioni di polizza, con I’impegno a indirizzare 1’avviso di recesso, oltre al
contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
Qualora 1’Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potra
ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli
impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono. Tale documentazione dovra pervenire all’ Amministrazione
nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. L’aggiudicatario dovra, inoltre, comunicare il nominativo del
rappresentante legale o procuratore speciale che interverra alla stipula. In questo ultimo caso, la procura
speciale dovra essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovra essere prodotto 1’atto costitutivo.
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ART. 24 — PENALI

24.1  Intutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE degli
obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comungue ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio
impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non
imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale
giornaliera in misura pari all’ 1%o (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino
ad un massimo del 10% (dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.
24.2  Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’ Affidatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si € verificato il ritardo e, in caso
di incapienza, sui pagamenti successivi.

24.3  La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di
rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con
conseguente obbligo immediato dell’ Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni
medesime. E fatto salvo il maggior danno.

24.4  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

25.1 1l contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa
vigente.

25.2  Larisoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con 1’esclusione
di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

25.3  Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’ Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
1657,

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per 1’applicazione
delle penali sul valore del contratto;

¢) intervenuta mancanza, nei confronti dell’ Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni
richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false
dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’ Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione
(al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

g) inadempienza accertata, da parte dell’ Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal
contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
’aggiudicazione dell’ Appalto;

i) quando I’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
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j) quando I’ Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’ Ufficio Direzione
Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’ Affidatario
stesso o da questi non prevedibili;

k) quando 1’ Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione
Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

1) quando 1’ Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;

m) quando 1’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 1’esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

n) quando I’ Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non
richiamati nel presente articolo.

25.4  L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha I’obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25.5  La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal
ricevimento della stessa.

25.6  Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’ Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

25.7 Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale 1’Affidatario deve sanare
I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

25.8  Decorso il suddetto termine senza che I’inadempimento sia sanato, o qualora I’ Amministrazione non
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo
restando I’eventuale pagamento delle penali.

259 In caso di risoluzione del contratto, I’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’ Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

25.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’ Amministrazione procedera ad incamerare
la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per ’intero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

25.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’ Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

25.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

ART. 26 - RECESSO

26.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito I’incarico e di recedere dal rapporto
instauratosi con 1’ Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

26.2  L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

26.3  All’Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016
e Ss.m.l.

ART. 27 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
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27.1  Eventuali controversie che dovessero insorgere tra 1’ Affidatario e la Stazione appaltante in relazione
all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che
non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria. Il Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Brescia. E, altresi, esclusa la competenza
arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 28 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

28.1 L’Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

28.2 L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via
esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi
all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui
al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

28.3  L’Affidatario ¢ tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

28.4  Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’ Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

¢) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’ Affidatario saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato.

28.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

28.6  Tutti i documenti fiscali emessi per 1’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

28.7 1l codice identificativo gare (CIG) deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica
PA.

ART. 29 — SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE E TASSE

29.1  Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’LLV.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a
carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario; tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo
delle opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

29.2  Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’ Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per
I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli
eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni,
trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

ART. 30 - SICUREZZA DEL PERSONALE

30.1 L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane
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strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori presenti nei luoghi interessati.
30.2 I rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri

dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).

19



