
 
 

            

 
COMUNE DI PISOGNE 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
Verbale di deliberazione della 

Giunta Comunale 
 

N. 96 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PER 
SONVICO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI 
PROTEZIONE. LOTTO 2: "STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, 
SMARINO DEL MATERIALE, ULTERIORE DISGAGGI E SISTEMA DI 
MONITORAGGIO" CUP D57G26000120006 - COD. ODSM 7562685 
D.G.R. 11 MAGGIO 2026, n. XII/6158. 
 
Adunanza del 23-06-2026 
 
La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è tenuta alle ore 08:30. 
 
Per la trattazione dell’oggetto si hanno le seguenti presenze: 
 

1  LAINI FEDERICO SINDACO Presente 
2  ZANARDINI CLAUDIA VICE SINDACO Presente 
3  BONETTI GIGLIOLA ASSESSORE Presente 
4  DOMENEGHINI MATTEO ASSESSORE Presente 
5  MUSATI NICOLA ASSESSORE Presente 
      
   Totale presenti      5 
                                                            Totale assenti       0 
 
 
Presiede il SINDACO LAINI FEDERICO. 
Partecipa e verbalizza il VICE SEGRETARIO COMUNALE PANADA 
ELENA. 

  



 
N. 96  del  23-06-2026 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA PER LE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PER 
SONVICO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI 
PROTEZIONE. LOTTO 2: "STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, 
SMARINO DEL MATERIALE, ULTERIORE DISGAGGI E SISTEMA DI 
MONITORAGGIO" CUP D57G26000120006 - COD. ODSM 7562685 
D.G.R. 11 MAGGIO 2026, n. XII/6158. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 in data 27 dicembre 2025 alle ore 00:30 circa si è verificato un 
distacco di crollo di una porzione di versante della montagna in 
corrispondenza della galleria paramassi esistente in loc. Sonvico, 
lungo la strada Intervalliva “Pisogne-Colle San Zeno” causandone il 
crollo e l’impossibilità di utilizzo della strada; 

 a seguito dell’evento, il Comune di Pisogne ha provveduto 
immediatamente a contattare l’UTR di Brescia e il geologo per 
svolgere un primo sopralluogo e le verifiche in sito; 

 è stata redatta e inviata tramite portale dedicato la scheda RASDA 
N. 2025.00565-A del 27/12/2025; 

 il Comune di Pisogne ha inoltrato a Regione Lombardia una 
domanda di contributo intesa a prevedere una serie di lavori 
suddivisi ini tre fasi di intervento; 

 con DGR n. XII/ 5676 del 26/01/2026 Regione Lombardia ha 
deliberato la concessione del finanziamento degli interventi urgenti 
di disgaggio secondo le procedure previste dalla D.G.R. 
n.2829/2020, per complessivi € 420.000,00; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2026 si è 
provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico ed 
economica dei lavori di “Messa in sicurezza strada per Sonvico a 
seguito del crollo della galleria di protezione. interventi urgenti ai 
sensi della D.G.R. 10 febbraio 2020, N. XI/2829. Lotto 1”, CUP: 
D58H26000100002, per l’importo di € 420.000,00; 

 i lavori di disgaggio, relativi alla prima fase di intervento, sono stati 
eseguiti e terminati in data 09/03/2026; 

DATO ATTO CHE il Comune di Pisogne ha trasmesso (ID Domanda 
7562685) la richiesta di finanziamento pari ad € 1.380.000,00 a Regione 
Lombardia mediante il procedimento ODSM; 

RICHIAMATA la D.g.r. XII/6158 dell’11 maggio 2026 “Programma 
2026/2028 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la 
mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”, pervenuta al 
prot.n. 7726 del 13/05/2026 con la quale viene finanziato il progetto 



denominato: “Lotto 2: strada alternativa temporanea, smarino del 
materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio” CUP: 
D57G26000120006” per l’importo pari ad € 1.380.000,00; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 112-226 R.G. del 22/05/2026 con 
quale si è affidato lo svolgimento dei servizi di ingegneria per la 
progettazione e direzione lavori dell'opera denominata "Messa in 
sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della galleria di 
protezione". lotto 2: "strada alternativa temporanea, smarino del materiale, 
ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP: D57G26000120006, 
CIG accordo quadro: BB702DBE2F. avvio attività di redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica: CIG: BB939DB56A, all’ATP 
Ing. Luca Vitali con studio in Via Giuseppe Mazzini n. 12/a, Breno (BS) 
25043, P.I.: 02266370986; 
RILEVATO che con prot.n. 9829 del 19/06/2026 l’ing. Luca Vitali ha 
trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica che risulta essere 
composto dai seguenti elaborati:  
 
L.431.26.PFTE.A.001 Relazione tecnica illustrativa 
L.431.26.PFTE.A.002 Elaborato fotografico 
L.431.26.PFTE.A.003 Verifica preventiva dell'interesse archeologico 
L.431.26.PFTE.A.004 Relazione paesaggistica forestale 
L.431.26.PFTE.A.005 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
tecnici 
L.431.26.PFTE.A..006 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
L.431.26.PFTE.A..007 Relazione criteri ambientali minimi 
L.431.26.PFTE.A..008 Relazione tecnica interventi ponte S. Martino 
L.431.26.PFTE.B..100 Inquadramento territoriale 
L.431.26.PFTE.B.101 Planimetria di progetto su rilievo - tratto 1 
L.431.26.PFTE.B.102 Planimetria e profilo di progetto su rilievo - tratto 2 
L.431.26.PFTE.B.103 Planimetria e profilo di progetto su rilievo - tratto 3 
L.431.26.PFTE.B.104 Planimetria e profilo di progetto su rilievo - tratto 4 
L.431.26.PFTE.B.105 Planimetria tratti 2-3-4 - geometrie planimetriche 
L.431.26.PFTE.B.106 Planimetria opere di protezione - guardrail e staccionate 
L.431.26.PFTE.B.107 Planimetria geogriglie 
L.431.26.PFTE.B.108 Planimetria - sezioni rimozione C.A. e riposizionamento 
materiale frana 
L.431.26.PFTE.B.109 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 1-12 
L.431.26.PFTE.B.110 Sezioni di progetto su rilievo - sez.13 -33 
L.431.26.PFTE.B.111 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 102-119 
L.431.26.PFTE.B.112 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 120-138 
L.431.26.PFTE.B.113 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 139-153 
L.431.26.PFTE.B.114 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 154-170 
L.431.26.PFTE.B.115 Sezioni di progetto su rilievo - sez.170-182 
L.431.26.PFTE.B.116 Sezioni di progetto su rilievo - sez. 183-187 
L.431.26.PFTE.B.117 Particolari costruttivi e sezioni tipo 
L.431.26.PFTE.B.118 Piano particellare di esproprio 
L.431.26.PFTE.B.119 Calcolo indennità 
L.431.26.PFTE.B.120 Elenco ditte 
L.431.26.PFTE.B.121 Interventi di rinforzo ponte S.Martino 
L.431.26.PFTE.C.200 Quadro economico di progetto 
L.431.26.PFTE.C.201 Elenco prezzi unitari 
L.431.26.PFTE.C.202 Bibliografia e analisi prezzi unitari 
L.431.26.PFTE.C.203 Computo metrico estimativo 
L.431.26.PFTE.D.300 Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento 



L.431.26.PFTE.D.301 Analisi dei rischi 
L.431.26.PFTE.D.302 Stima dei costi della sicurezza 
L.431.26.PFTE.D.303 Cronoprogramma dei lavori 
L.431.26.PFTE.E.400 Relazione geologica 
L.431.26.PFTE.E.401 Tavola fotografica 
L.431.26.PFTE.E.402 Tavola delle indagini e del rilevamento geologico 
L.431.26.PFTE.E.403 Tavola geologica interpretativa 
L.431.26.PFTE.E.404 Dettaglio geologico tornante fra le sez. 109 e 113 
L.431.26.PFTE.E.405 Dettaglio geologico frana Sonvico 

 

DATO ATTO che il Quadro Economico del progetto di che trattasi, 
comporta una spesa di € 1.440.000,00 come qui di seguito riportato: 
 

 descrizione importo 
A1a Lavori a corpo, a misura a base d'appalto 878.000,00 
A1b Lavori in variante   A 
A1c Ribasso importo Lavori (___ %) relativo a A1a e A1b   

B B1  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 15.000,00 

D D1 
Opere di mitigazione e di compensazione impatto 
ambientale  monitoraggio ambientale (max 2% 
finanziamento);   

TL TL  TOTALE LAVORI 893.000,00 

E1  E1  

Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed 
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 
(min 5% - max. 10% di A1a+B1)* Opzioni contrattuali 
art. 120, comma 1, letera a) Dlgs 36/2023 (ponte =  
parere soprintendenza) 50.000,00 

E2 E2 rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi 
livelli di progettazione a cura della stazione appaltante   

E3.1 
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi 
livelli di progettazione a cura del progettista - 
Frazionamenti (IVA esente) 22.000,00 E3 

E3.2 contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom. 1.100,00 

E4  
E4  

allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali 
interferenze 7.000,00 

E5  E5  Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)* 0,00 

E6 
E6 

accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli 
artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023   

E7  E7  acquisizione aree o immobili, indennizzi 26.451,92 

E8a.1 

spese tecniche relative alla progettazione, alle attività 
preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di 
parametri necessari ai fini della progettazione ove 
pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità 127.200,00 

E8a.2 contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Ing. 
Arch e geologi 5.088,00 

E8 

E8a.3 contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom.   



E8b 
incentivo di cui all’articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella 
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente 10.238,72 

E8c  Spese generali eventualmente previste 
(Consorzi/AIPO/ecc.)   

E9.1 

spese per attività tecnico-amministrative e strumentali 
connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora 
si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei 
progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai 
sensi dell’articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché per la 
verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’articolo 42 del d.lgs. 36/2023 1.200,00 

E9 

E9.2 contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom. 60,00 
E10 E10 incentivo di cui all’articolo 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023 0,00 
E11 E11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
E12 E12 Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC 480,00 

E13 E13 

spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche 
tecniche obbligatorie o specificamente previste dal 
capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 c. 11 
del d.lgs. 36/2023, nonché per l’eventuale monitoraggio 
successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto 40.000,00 

E14 a spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo 
statico e altri eventuali collaudi specialistici 4.500,00 E14 

E14 b contributo previdenziale su spese tecniche (4%) 
Collaudo 180,00 

E15 E15 Spese per la verifica preventiva dell’interesse 
archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023   

E16 E16 Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 
(registrazione decreto di esproprio) 3.300,00 

E17a IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL) 196.460,00 
E17 

E17b IVA su altre voci 30.132,96 

   Altro (eventuale) 21.608,40 

 TSD TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 547.000,00 

 TG COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO 1.440.000,00 

VISTO il verbale di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, 
che viene allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
DATO ATTO, pertanto, che per l’esecuzione dei lavori risulta necessario 
procedere con l’avvio della procedura di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e relativa acquisizione dell’area ovvero 
dell’imposizione dell’occupazione permanente e relativa servitù di accesso 
per le aree sopra indicate; 
CONSIDERATO altresì che:  

 ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 Giugno 2011 n. 327 e ss.mm.ii., a 
seguito dell’approvazione del progetto definitivo si provvederà a dare 
comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento per 
l’apposizione del vinicolo preordinato all’esproprio ed al relativa 
acquisizione o occupazione delle aree relativamente all’opera 



pubblica di che trattasi, come previsto dalla normativa vigente con le 
forme degli atti processuali civili, ed altresì, a maggiore cautela e 
pubblicità, ed in caso di mancanza di assoluta certezza della titolarità 
da parte del Comune del diritto di proprietà si provvederà a 
pubblicare all’Albo Online del Comune Avviso di avvio del 
procedimento;  

 ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8 Giugno 2011 n. 327 e ss.mm.ii., si 
provvederà a dare comunicazione agli interessati dell’avvenuto 
deposito del Progetto come previsto dalla normativa vigente con le 
forme degli atti processuali civili, ed altresì, a maggiore cautela e 
pubblicità, data la mancanza di assoluta certezza della titolarità da 
parte del Comune del diritto di proprietà, in riferimento ad una 
porzione della superficie sulla quale insiste l’opera pubblica, si è 
provveduto a pubblicare all’Albo Online del Comune Avviso di 
Deposito del Progetto Definitivo per 30 giorni consecutivi;  

 ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 8 Giugno 2011 n. 327 e ss.mm.ii., il 
Decreto di Esproprio dovrà essere emanato entro il termine di cinque 
anni decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione;  

VISTO l’art. 48, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 del 31.03.2023; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell'art. 14 della Legge 12/2005;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi 
responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del verbale di verifica del Progetto di Fattibilità 
Tecnico Economica, che viene allegato alla presente Deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato: 
"Messa in sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della 
galleria di protezione. lotto 2: strada alternativa temporanea, 
smarino del materiale, ulteriori disgaggi e sistema di 
monitoraggio" CUP D57G26000120006 pervenuto al protocollo n. 
9829 del 19/06/2026 per un importo complessivo pari ad € 
1.440.000,00; 

3. di dare atto, inoltre, che il Quadro Economico generale di spesa, 
indicato in premessa, della spesa complessiva di € 1.440.000,00 trova 
copertura al capitolo 3821 missione 10, programma 05, codice di 
bilancio 10.05-2.02.01.09.000, del bilancio 2026-2028, anno 2026 
finanziato per € 1.380.000,00 con contributo Regionale e per € 
60.000,00 “Avanzo Libero”; 



4. di dichiarare con il presente atto, la pubblica utilità dell’opera 
decretandone l'indifferibilità e l'urgenza ai sensi dell’Art. 12, comma 1 
lettera a), del medesimo decreto; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il 
Decreto di Esproprio o di occupazione permanete dell’area dovrà 
essere emesso entro 5 (cinque) anni dalla data dell’esecutività del 
presente atto; 

6. di dichiarare, con votazione favorevole unanime, espressa nelle 
forme di legge il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
  



 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL SINDACO     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
        LAINI FEDERICO    PANADA ELENA 
  

 

                                                                                

 

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 
diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL 
n.267/2000) all’albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo (art.125 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).                                                                             

 
 
 


