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CRONOPROGRAMMA - (PREZZ. REGIONALE EDIZIONE 2025.2)
“LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI” ACCORDO QUADRO PERIODO: 2025-2027
EVENTUALE PROROGA 2028 CUP: D57H25001350007 CIG:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI GIORNI
1 (2(3]|4|5|6(7|8]|9]|10|11(12(13|14|15|16(17|18|19|20|21(22|23|24|25|26(27|28|29|30|31(32|33|34|35|36(37(38/39|40|41(42|43|44|45|46(47|48|49|50|51(52|53|54|55|56(57(58|59 60|
Fresatura e scarifica di pavimentazione stradale 4 (4]14(4]4 414|444 4141|4143
Rimozione e posizionamento in quota chiusini 31313133 31313133
Binder 3(3(3]3]|3 3(3/3]3]|3
Tappeto di usura 313333 313(3]3

|I|Giorni di effettiva lavorazione (N=numero di operai nella giornata)
|:|Giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) festivita escluse

146 uomini’ Giorno TOTALI

PER LO SVOLGIMENTO DELL'IMPORTO MINIMO GARANTITO SONO PREVISTI 60 GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO COMPLETO SONO PREVISTI ULTERIORI 180 GIORNI LAVORATIVI NATURALI E CONSECUTIVI



