
 

   

   

RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP:  I14H20000850001
   

   

Informazioni generali
   

   

   

   

Classificazioni comuni
   

   

   

   

Titolo Progetto: TORRENTE BLE'*TORRENTE
BLE'*RIPRISTINO OPERE
IDRAULICHE E RIMOZIONE
MATERIALE DETRITICO NEL
TORRENTE BLE'.

Annotazioni:

Settore: Altre opere pubbliche Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N Tipo intesa: - Legge obiettivo: N



 

Strumento attuativo
   

   

   

   

Localizzazione geografica del progetto
   

   

   

   

Coordinate di georeferenziazione del progetto
   

   

   

   

Soggetti correlati ai progetti
   

   

Strumento attuativo:

Stato Regione Provincia Comune Cap
ITALIA LOMBARDIA BRESCIA CERVENO

Latitudine Longitudine
10.341718196868898 46.00886626147389

Denominazione Ruolo Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO Programmatore del progetto ROMANO MARZIA



 

   

   

Finanziamento del progetto
   

   

   

   

   

   

Impegni
   

   

COMUNE DI CERVENO Realizzatore del progetto ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO Attuatore del progetto ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO Destinatario del finanziamento del

progetto
ROMANO MARZIA

Fonte Importo Norma Delibera Cipe Economie
Stato altri
provvedimenti

€ 80.000,00 ALTR n. 999999 del
9999

9999/99999 N

_________
Totale: 80.000,00

Data Tipo Note Importo
17/12/2021 IMPEGNO CONTRIBUTO DI GARA

A FAVORE ANAC
€ 30,00



 

   

   

Pagamenti
   

   

   

   

Quadro Economico

09/03/2021 IMPEGNO SPESE TECNICHE PER
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
SICUREZZA

€ 9.947,39

18/01/2022 IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI € 67.063,40

_________
Totale:    € 77.040,79

Data Tipologia Importo Causale Codice
Gestionale

Note

04/10/2022 PAGAMENTO € 61.976,00
04/10/2022 PAGAMENTO € 8.952,65
04/10/2022 PAGAMENTO € 4.878,66
04/10/2022 PAGAMENTO € 994,74
03/10/2022 PAGAMENTO € 30,00 Saldo CONTRIBUTO

ANAC LAVORI

_________
Totale: 76.832,05



 

   

   

   

   

Economie
   

   

   

   

Tipologia Voce Importo
Prevista a.1 - lavori a misura, a corpo, in

economia
€ 56.000,00

Prevista a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta

€ 1.350,00

Prevista b - somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 22.650,00

Effettiva a.1 - lavori a misura, a corpo, in
economia

€ 53.448,90

Effettiva a.2 - oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta

€ 1.350,00

Effettiva b - somme a disposizione della
stazione appaltante

€ 22.033,15

Anno Fonte Importo Totale
2022 Stato altri provvedimenti € 3.167,95

_________
Totale: 3.167,95



 

Piano dei Costi
   

   

_________________________________________________________
   

   

Ribassi d'asta
   

   

   

   

Indicatori Core
   

   

_________________________________________________________
   

   

Indicatori Istanza

CIG Percentuale ribasso Importo ribasso
9038706028 4.25% €  2380

_________
Totale: 2.380,00



 

   

   

_________________________________________________________
   

   

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   
CIG Tipo procedura Descrizione Importo a base d'asta
Z7230A1180 Affidamento diretto INCARICO

PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO DEFINITIVO,
PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ,
REDAZIONE C.R.E. E
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008,
COMPRESE TUTTE LE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
ACCESSORIE, DEI
LAVORI DI RIPRISTINO
OPERE IDRAULICHE E
RIMOZIONE MATERIALE
DETRITICO NEL
TORRENTE BLÈ.

€  9.918,21



 

   

   

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)
   

   

   

   

Iter procedurale del progetto
   

   

9038706028 Affidamento diretto RIPRISTINO OPERE
IDRAULICHE E
RIMOZIONE MATERIALE
DETRITICO NEL
TORRENTE BLE'
(INTERVENTO 16
O.C.D.P.C. N. 598/2019).

€  57.350,00

CIG Step della
procedura

Data prevista Data effettiva Motivo
scostamento
step

Importo Soggetto
competente

Z7230A1180 Stipula contratto 09/03/2021 09/03/2021 7.840,00 STUDIO FORTI
- S.R.L.

9038706028 Stipula contratto 08/03/2022 08/03/2022 54.970,00 ZENTI - S.R.L.

Fase
procedurale

Data inizio
prevista

Data inizio
effettiva

Data fine
prevista

Data fine
effettiva

Motivo
scostamento
step

Soggetto
competente

Progettazione
Definitiva

09/03/2021 09/03/2021 10/11/2021 10/11/2021 STUDIO FORTI
SRL



 

   

   

Revoche/Rinunce
   

   

_________________________________________________________
   

   

Sospensioni
   

   

_________________________________________________________
   

   

Stato Avanzamento Lavori
   

   

Esecuzione
Lavori

20/07/2022 20/07/2022 28/08/2022 26/08/2022 ZENTI - S.r.l.

Progettazione
Esecutiva

10/11/2021 10/11/2021 17/12/2021 17/12/2021 STUDIO FORTI
SRL

Collaudo 26/08/2022 26/08/2022 29/09/2022 29/09/2022 ING. FORTI
PIETRO

CIG Descrizione Data emissione Importo
9038706028 STATO FINALE LAVORI 26/08/2022 €  3.998,90
9038706028 S.A.L. N. 1 19/08/2022 €  50.800,00


