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COPIA

COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA

_____
UNIONE dei COMUNI della 

MEDIA VALLE CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 27   

del 29/06/2021

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI – S.A.L. N. 4 DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DI 
VIA BROLI CON FORMAZIONE DI PARCHEGGI E SOTTOSTANTE AUTORIMESSA 
INTERRATA IN COMUNE DI CERVENO (BS). 
(CODICE CUP: I19J17000420002) - (CODICE CIG: 8115966304) - 
(CODICE CIG DERIVATO: 8197623C7E).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 
organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 14/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico; 

PREMESSO che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2021 dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
DUP 2021/2023;
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- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/2021 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

CONSIDERATO che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 16/07/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo dei Lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento della strada 
comunale di Via Broli con formazione di parcheggi e sottostante autorimessa interrata, per un 
importo complessivo di €. 390.000,00 di cui €. 298.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi 
di €. 8.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 92.000,00 per somme a 
disposizione della Stazione Appaltante;

- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, è finanziata in parte 
con contributo della Regione Lombardia, in parte con contributo Comunità Montana di Valle 
Camonica, in parte con contributo del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, in parte con 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti ed in parte con risorse di bilancio Comune di Cerveno;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 04 in data 17/01/2020 sono stati 
aggiudicati definitivamente i suddetti lavori alla Ditta FASANINI  S.r.l. con sede legale a Breno 
(BS) in Via Rag. Evangelista Laini n. 19 (C.F.: 01462790179  P.IVA: 00629540980), per un 
importo complessivo netto di €. 252.798,28 (comprensivi di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA 
del 10%;

VISTI:
- il contratto d'appalto in data 11/03/2020  Rep. n. 443/2020, registrato presso l'Agenzia delle 

Entrate  Ufficio Territoriale di Brescia in data 13/03/2020 al n. 12443/1T, con il quale venivano 
affidati alla Ditta FASANINI  S.r.l. con sede legale a Breno (BS) in Via Rag. Evangelista Laini n. 
19, i Lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento della strada comunale di Via Broli 
con formazione di parcheggi e sottostante autorimessa interrata, per un importo complessivo di 
€. 252.798,28 (comprensivi di €. 8.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) oltre 
all'IVA del 10%;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 24 in data 12/05/2020, con la quale 
si è provveduto a liquidare alla Ditta FASANINI  S.r.l., l'anticipazione del 20% dell'importo 
contrattuale previsto dall'art. 35 - comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad €. 
50.559,66 oltre all'IVA del 10%, precisando altresì che la suddetta somma verrà recuperata 
progressivamente sugli Stati di Avanzamento Lavori ai sensi del citato art. 35 - comma 18 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/04/2021 è stata approvata 
una perizia suppletiva e di variante (modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza 
variazione della spesa complessiva) dei Lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento 
della strada comunale di Via Broli con formazione di parcheggi e sottostante autorimessa 
interrata, e relativo Verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori  S.A.L. n. 4 a tutto il 19/05/2021, dei lavori di cui all'oggetto, 
redatto dal Direttore dei Lavori  Arch. Claudio Nodari in data 19/05/2021, depositato presso 
questo Comune in data 25/05/2021  Prot. n. 1672 e sottoscritto dall'Impresa esecutrice che non 
ha sollevato eccezioni o riserve;

PRESO ATTO dei seguenti Certificati D.U.R.C.  Documento Unico di Regolarità Contributiva:
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- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL_26579459 in corso di validità, della ditta 
appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta FASANINI  S.r.l. con sede 
legale a Breno (BS) in Via Rag. Evangelista Laini n. 19, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., 
I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL_27222434 in corso di validità, della ditta 
subappaltatrice di parte dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta ARCADIA  
S.r.l. con sede legale a Castrezzato (BS) in Piazza Risorgimento n. 8, risulta regolare nei confronti 
di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

- Certificato D.U.R.C. On-Line Numero Protocollo INAIL_26751324 in corso di validità, della ditta 
subappaltatrice di parte dei lavori di cui all'oggetto, dal quale emerge che la Ditta FERRARI 
GIANLUCIO con sede legale a Castione della Presolana (BG) in Via Sorte n. 18, risulta regolare 
nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

PRESO ATTO del Certificato di Pagamento n. 4 relativo allo Stato Avanzamento Lavori  S.A.L. n. 4 
redatto dal Responsabile Unico del Procedimento in data 08/06/2021;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato 
Avanzamento Lavori  S.A.L. n. 4 a tutto il 19/05/2021 dei lavori di cui all'oggetto;

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto 
dalle vigenti normative;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori  S.A.L. n. 4 a tutto il 19/05/2021, dei Lavori di 
realizzazione degli interventi di adeguamento della strada comunale di Via Broli con formazione di 
parcheggi e sottostante autorimessa interrata, redatto dal Direttore dei Lavori  Arch. Claudio 
Nodari in data 19/05/2021, depositato presso questo Comune in data 25/05/2021 - Prot. n. 1672 e 
sottoscritto dall'Impresa esecutrice la quale non ha sollevato eccezioni o riserve, per un 
avanzamento dell'importo complessivo dei lavori pari ad €. 280.562,86 oltre ad I.V.A. del 10%, al 
netto delle detrazioni, pari ad €. 70.400,00 (oltre all'IVA del 10%), come risulta dal Certificato di 
Pagamento n. 4 per il pagamento della quarta rata emesso in data 08/06/2021;

DI DARE ATTO della regolarità delle prestazioni effettuate, in particolar modo per quanto concerne 
i prezzi indicati, le qualità e le quantità delle lavorazioni indicate nel Libretto delle Misure n. 4, in 
riferimento al computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo - esecutivo approvato, 
all'offerta presentata ed alla successiva perizia suppletiva e di variante approvata, costituito dai 
seguenti documenti:
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- Stato Avanzamento Lavori n. 4 a tutto il 19/05/2021;
- Libretto delle misure n. 4;
- Registro di contabilità n. 4;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Certificato di Pagamento n. 4 emesso in data 08/06/2021 dell'importo di €. 70.400,00 oltre 

all'IVA del 10%;
i cui elaborati si intendono far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, 
pur non essendo ad essa materialmente allegati, bensì depositati agli atti presso l'Ufficio 
Tecnico Comunale;

DI LIQUIDARE alla ditta appaltatrice FASANINI  S.r.l. con sede legale a Breno (BS) in Via Rag. 
Evangelista Laini n. 19 (C.F.: 01462790179  P.IVA: 00629540980), l'importo dei lavori netti, come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 4 emesso in data 08/06/2021 pari ad €. 70.400,00 oltre ad 
I.V.A. del 10% pari ad €. 7.040,00, per un importo complessivo di €. 77.440,00;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare il pagamento dell'importo complessivo di €. 
77.440,00 di cui sopra (applicando lo Split Payment in merito all'IVA di €. 7.040,00 da versarsi a 
cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972) alla Ditta medesima, giusta Fattura 
elettronica n. 36/PA del 08/06/2021, pervenuta presso questo Comune in data 11/06/2021  Prot. 
n. 1874;

DI IMPUTARE la spesa necessaria per la suddetta liquidazione, dell'importo complessivo di                     
€. 77.440,00 al Codice di Bilancio 10.05-2.02 (Capitolo 2207) del Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023, Esercizio 2021, che presenta la sufficiente disponibilità, come risulta dalla 
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 04 del 17/01/2020 di assunzione del 
relativo impegno di spesa e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 13/04/2021 di 
approvazione di una perizia suppletiva e di variante;

DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma 
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio, introdotte dai commi 770 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

DI DARE ATTO che sono stati assolti gli adempimenti previsti in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DI INVIARE la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla 
relativa sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:
- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi 
dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 
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8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 

articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.
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Letto, confermato e sottoscritto,  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to  MARZIA ROMANO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art.151, 4° comma, Tuel approvato con D.Lgs. 267/00)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cerveno, lì 29/06/2021  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to AVV. Carmen Modafferi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro Pubblicazione n° 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata 
pubblicatail giorno 09/02/2022 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Cerveno, lì 09/02/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. Carmen Modafferi

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 
82/2005. s.m.i.

Cerveno, lì 09/02/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. Carmen Modafferi
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