REGIONE LOMBARDIA -

PROVINCIA DI BRESCIA
COMUNE DI PISOGNE

DESCRIZIONE DELLE FASI
E DELLE LAVORAZIONI

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA PER SONVICO A SEGUITO

DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI PROTEZIONE.

LOTTO 2: STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, SMARINO
DEL MATERIALE, ULTERIORE DISGAGGI E SISTEMA DI
MONITORAGGIO CUP: D57G26000120006.

COMMITTENTE: Comune di Pisogne
Viale Vallecamonica 2

25055 - Pisogne - BS

COMMESSA: L.431.26 ELABORATO: | L.431.26.PFTE.D.303

DATA:

GIUGNO 2026

TITOLO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA:

Doc.

VERSIONE: DATA DESCRIZIONE

RED.

VER. APP.

SPAZIO
RISERVATO
ALL'UFFICIO
TECNICO:

IL SINDACO:

PROGETTO:

TECNICO INCARICATO:

A5

STUDIO TECNICO
Geom. Armanni Giuseppe

con studio in Breno (BS)

Via Fortunato Canevali n.14
Cell. 349/3916923

C.F.: RMN GPP 89L19 E704S
giuseppe.armanni@gmail.com

TUTTE LE MISURE SI INTENDONO +/- 0.01 MT, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

TOLLERANZE:

La proprieta di questi disegni e riservata, a termine di legge, allo studio d'ingegneria Luca Vitali. E' fatto divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza precisa autorizzazione

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

- RECINZIONI

- POSA BARACCA DI CANTIERE

- REALIZZAZIONE ZONE DI CARICO / SCARICO

- REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE ( ACCESSO)

TRATTO 1

- TAGLIO PIANTE

- SCAVO DI SBANCAMENTO

- FORMAZIONE SCOGLIERA

- FORMAZIONE GABBIONI

- FORMAZIONE OPERE IN C.A.

- REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRAME

- REALIZZAZIONE NUOVI POZZETTI

- POSA DI CAVIDOTTI CORRUGATI

- REALIZZAZIONE SOTTOFONDO STRADALE

- FORMAZIONE DI ASFALTO

- SEMINA MANUALE A SPAGLIO

TRATTO 2 3

- TAGLIO PIANTE

- SCAVO DI SBANCAMENTO

- FONDAZIONE DI RILEVATO

- CONSOLIDAMENTO VERSANTE CON RETE DI ACCIAIO

- POSA ANCORAGGI

- FORMAZIONE SCOGLIERA

- REALIZZAZIONE MURI IN C.A.

- REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO IN PIETRAME

- REALIZZAZIONE NUOVI POZZETTI

- POSA DI CAVIDOTTI CORRUGATI

- REALIZZAZIONE SOTTOFONDO STRADALE

- FORMAZIONE DI ASFALTO

- REALIZZAZIONE STACCIONATA

- REALIZZAZIONE BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO

- SEMINA MANUALE A SPAGLIO

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

- SMONTAGGIO RECINZIONI

- RIMOZIONE BARACCA

- PULIZIA GENERALE
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